

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo**číslo objednatele: NPÚ- 450/77876/2024****číslo zhotovitele: H 462/24/51007****ve znění dodatku č. 1 NPU-450/24636/2025**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel Územní památkové správy v Kroměříži bankovní

spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

zástupce pro věcná jednání: [redacted], manager projektu, tel. [redacted], e-mail:

[redacted] (dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

IČO: 48292516 DIČ: 48292516

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

Zastoupena: [redacted], jednatelem

[redacted], jednatelem

[redacted], jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro věcná jednání: [redacted], výrobní ředitel oblasti Morava

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

- 1.1. Smluvní strany dne 6.9.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži**, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.4.2025.
- 1.2. Na základě zjištěných skutečností na stavbě a vzhledem ke geologii podloží mohla být při tvorbě realizační dílenské projektové dokumentace uplatněna optimalizace technologie, která umožní, při zvětšení průměru sloupů tryskové injektáže (TI), vypustit výztuhy jednotlivých sloupů injektáže. Původně navržená TI průměru do 1000 mm v celkové délce 1367,395 m bude nahrazena TI průměru přes 1000 mm do 1600 mm v celkové délce 740,956 m. Pro TI bude použit stejný materiál, ale bez výztuže. Díky optimalizaci je možné původně navržené vrty zkrátit a snížit jejich počet, protože budou nahrazeny širšími vrty s větší únosností. Současně vzhledem k menší délce vrtání bude provádění prací rychlejší. Cena materiálu vč. prací podle nových položek soupisu stavebních prací bude ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná. Současně nové řešení zabráni vzniku vícenákladů, protože ocelové výztuhy, které byly v PD původního řešení, nejsou ve smluvním rozpočtu, ale dle nového řešení nejsou potřeba.
- 1.3. Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 9, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.4. Změna není podstatná změna závazku, protože ve smyslu § 222 odst. 7 dochází k záměně položky soupisu prací, které představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena nových materiálu a prací je stejná a materiál a práce podle nových položek jsou kvalitativně stejné ve vztahu k nahrazovaným položkám.
- 1.5. Smluvní strany konstatují, že tato změna díla nemá vliv na cenu díla ani na termín provádění díla.
- 1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
- 1.8. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 1.9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V registru smluv zveřejní tento Dodatek Objednatel.

objednatel 16. 4. 2025

zhotovitel 15. 4. 2025

.....
Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS v
Kroměříži

.....
[redacted]
jednatel

.....
[redacted]
jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži		
Objekt:	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL č.9	Trysková injektáž - optimalizace	
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní Valdštejnské náměstí 162/3 118 01 Praha 1 - Malá Strana	IČO: 75030333 DIČ: CZ75032333	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	SYNER, s.r.o. Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec IV - Perštýn	IČO: 48292516 DIČ: CZ48292516	
Doba realizace:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	%		0,00
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
v Kroměříži dne _____			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 016 565,35
D	2	Zakládání					6 016 565,35
694	URS	282606016	Trysková injektáž sloupů D přes 1000 do 1600 mm stísněné podmínky	m	740,956	8 120,00	6 016 565,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 016 565,35
D	2	Zakládání					-6 016 565,35
28	SoD	282606015	Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm	m	-1 367,395	4 400,02	-6 016 565,35