

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 org. 1000241 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MP05		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: MP05 / 5		Číslo změny stavby: ZL05
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.07.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0279/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 2024_033 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesikem 556/23, 724 00 Ostrava Stará Bělá,IČO: 02632195				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o. , se sídlem28.října 66/201, 709 00 Ostrava — MarHory, IČO: 41033078 Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o. , se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Fotodokumentace 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Předmět změny :</u> <u>Popis a zdůvodnění změn : Svítidla, zařizovací předměty</u> •Vzhledem k tomu, že původně plánovaná celková rekonstrukce bytového domu se realizuje pouze částečně a výměna veškerých zařizovacích předmětů a svítidel v koupelnách a kuchyních bude prováděna v rámci postupné revitalizace bytových jednotek při změně nájemníků v bytě, bude přistoupeno pouze k výměně těch zařizovacích předmětů, které jsou poškozené. Zbývající bude odečteno jako méněpráce. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 ZZVZ.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-757 003,34	-1,81%	0,00	0,00%	-757 003,34
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 - VCP/MP

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů		-757 003,34 Kč
MP05-vchod 1		-202 677,24 Kč
MP05-vchod 2		-150 679,92 Kč
MP05-vchod 3		-121 767,80 Kč
MP05-vchod 4		-281 878,38 Kč