

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 org. 1000241		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VCP04 / 4	Číslo změny stavby: ZL04	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.07.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0279/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 2024_033 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o., se sídlem Pod Lesikem 556/23, 724 00 Ostrava Stará Bělá,IČO: 02632195				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o., se sídlem28.října 66/201, 709 00 Ostrava — MarHory, IČO: 41033078				
Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Fotodokumentace 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Předmět změny :</u> <u>Popis a zdůvodnění změn : Betonáž vstupního schodu</u> • Jednotlivé vstupní schody do bytového domu byly v nevyhovujícím stavu, je potřeba je vybourat a vybetonovat. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ.□ <u>Popis a zdůvodnění změn : Dozdívka ostění u vchodů do sklepa</u> • Po vybourání vstupních dveří u zadních vchodů do suterénu bylo zjištěno, že stávající ostění není soudržné, proto je potřeba ostění dozdit do požadovaného rozměru. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ. <u>Popis a zdůvodnění změn : Nátěr zábradlí schodiště</u> • Objednatel požaduje nad rámec PD, z estetických a provozních důvodů, provést nátěr vnitřních schodišťových zábradlí. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ. <u>Popis a zdůvodnění změn : Kotelny</u> • Na základě požadavků provozovatele kotelen (ČEZ) budou kotelny doplněny o následující prvky : odlučovač nečistot, kaskádový regulátor a vodoměr. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ. <u>Popis a zdůvodnění změn : Bourání stávající betonové jímky</u> • Po vytyčení veškerých inženýrských sítí bylo zjištěno, že 2. retenční nádrž (před č.p. 1459/4) nelze v místě určeném dle PD osadit. Po prověření více alternativ bylo jako jediné technicky možné řešení jejího umístění vybrán prostor stávající nefunkční betonové jímky před štítem BD na ul. U Koupaliště. Stávající betonová jímka musí být vybourána. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	324 694,49	0,78%	324 694,49
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 - VCP/MP

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		324 694,49 Kč
VCP04-vchod 1		22 650,56 Kč
VCP04-vchod 2		35 682,56 Kč
VCP04-vchod 3		22 650,56 Kč
VCP04-vchod 4		243 710,81 Kč