

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 org. 1000241		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VCP02 / 2		Číslo změny stavby: ZL02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP02-Vložkování komínu				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.07.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0279/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 2024_033 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava Stará Bělá,IČO: 02632195				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o. , se sídlem28.října 66/201, 709 00 Ostrava — MarHory, IČO: 41033078				
Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o. , se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Fotodokumentace 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Předmět změny :</u> <u>Popis a zdůvodnění změn : Vložkování komínu</u> • V průběhu prováděných stavebních prací bylo zjištěno, že stav stávajících komínových průduchů v domě č.p. 1461/2 neumožňuje osazení jedné komínové vložky DN125 (dle PD). Na základě tohoto zjištění bylo nutno přistoupit k provedení vyvložkování dvou průduchů, každý vložkou DN100 a kotle budou odkouřeny samostatně. <u>Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.</u>				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-22 500,00	-0,05%	39 000,00	0,09%	16 500,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 - VCP/MP

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů			16 500,00	13 658,98
01	VCP		39 000,00	40 958,98
VCP02	Vchod 2		39 000,00	40 958,98
02	MP		-22 500,00	-27 300,00
MP02	Vchod 2		-22 500,00	-27 300,00