

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 9.5.2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: ŘMŠ 2/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 1/17

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace**
sídlem: Na Kopečku 13, 755 01 Vsetín
Zastoupená: Helenou Matoškovou, ředitelkou školy
IČ: 708 72 236
DIČ: není plátce DPH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Jiří Zezulka
Adresa: Lázký 1467, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Jiřím Zezulkou
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Zezulka
• ve věcech technický: Miroslav Kubáč
IČO: 73047473
DIČ: CZ7807195858
Bankovní spojení: Komerční banka Vsetín
Číslo účtu: 94-2638540267/0100

Firma není zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen **zhotovitel**)

Článek II. Předmět smlouvy

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MŠ VSETÍN, NA KOPEČKU 13 - RENOVACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v Mateřské škole Vsetín, Na Kopečku 13. Jedná se o opravu tří hygienických zařízení pro personál spočívající ve výměně obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů, opravě ZTI, vzduchotechniky a elektroinstalace.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o provedení 3,5 m² obkladů, 2,3 m² přízdívky pro zakrytí instalačního potrubí a instalaci 2 proudových chráničů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 3 se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	267 975	56 275	324 250
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	8 136	1 709	9 845
Cena díla celkem	167 111	57 984	334 095

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

1. Přílohy:
č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 04.08.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Helena Matošková
ředitelka školy

Jiří Zezulka