

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 org. 1000241		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VCP01 / 1	Číslo změny stavby: ZL01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP01-Vodoměry, detektory CO, vyklizení půdy				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.07.2024, číslo smlouvy objednatele: S/0279/2024/OI; číslo smlouvy zhotovitele: 2024_033 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o., se sídlem Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava Stará Bělá,IČO: 02632195				
Gen.projektant (autorský dohled): MARPO s.r.o., se sídlem28.října 66/201, 709 00 Ostrava — MarHory, IČO: 41033078				
Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 28639707				
Přílohy: 1) Fotodokumentace 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Předmět změny : Vodoměry, detektory CO, vyklizení půdy</u>				
Popis a zdůvodnění změn : •Na základě požadavku budoucího provozovatele kotelen bylo nutno instalovat kotle v provedení spotřebiče C, tedy se samostatným přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí, díky tomu nejsou potřebné detektory CO. •Vzhledem k tomu, že objednatel plánuje výměnu vodoměrů ve všech BD v obvodu MHaH bylo dohodnuto, že se na rozvody studené vody osadí původní vodoměry a na rozvody TUV pouze mezikusy. •Před realizací dezinfekce půdních prostor bylo nutné provést vyklizení půdy od stavební suti. Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-179 000,00	-0,43%	84 265,90	0,20%	-94 734,10
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Energetické úspory BD Lazeňská 1,2,3,4 - VCP/MP

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-21 909,40
01	VCP	18 090,60
VCP01	Vchod 1	18 090,60
02	MP	-40 000,00
MP01	Vchod 1	-40 000,00