

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1

Objekt	Název	Cena dle SOD a dod.1 a 2	Cena dle dodatku č. 3
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	6,558,815.00	6,558,815.00
SO 001	Demolice mostu ev.č. 49725-1	13,339,536.13	13,404,670.94
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce	902,484.09	
3.01	Dodatečné práce		65,134.81
SO 121	Chodníky a úpravy ploch	783,982.20	783,982.20
SO 191	Dopravně inženýrská opatření	1,928,285.97	1,928,285.97
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce	-301,896.00	
1.02	Dodatečné práce	1,868,199.97	
3.02	Dodatečné práce		119,815.00
SO 201	Most ev.č. 49725-1	91,317,527.95	91,702,031.15
<i>Z toho ZBV</i>			
3.03	Dodatečné práce		384,503.20
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:			111,459,359.19 Kč

Dodatek č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1,868,199.97 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-301,896.00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	1,566,303.97 Kč
Změna závazku + [%]:	1.68%
Změna závazku - [%]:	-0.27%
Změna závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ celkem [%]:	1.41%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	113,025,663.16 Kč
DPH 21 %:	23,735,389.26 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	136,761,052.42 Kč
Dodatek č. 2	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	902,484.09 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0.00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	902,484.09 Kč
Změna závazku + [%]:	0.81%
Změna závazku - [%]:	0.00%
Změna závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ celkem [%]:	2.21%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	113,928,147.25 Kč
DPH 21 %:	23,924,910.92 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:	137,853,058.17 Kč
Dodatek č. 3	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	569,453.01 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0.00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	569,453.01 Kč
Změna závazku + [%]:	0.51%
Změna závazku - [%]:	0.00%
Změna závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ celkem [%]:	2.73%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	114,497,600.26 Kč
DPH 21 %:	24,044,496.05 Kč
Cena dle dodatku č. 3 [vč. DPH]:	138,542,096.31 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 16. 4. 2025

Datum: 16.4.2025