

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-251489-29/ČJ-2023-800097-VERZAK ze dne 31. 5. 2024 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2019-800020-SP, vrchní rada, brig. gen. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel

Věznice Stráž pod Ralskem.

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: Ing. Kamil Chmela, jednatel

Ing. Radomír Hanák, jednatel

Ing. Martin Mráz, jednatel

ISDS: tfy5bmb

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany ujednávají následující:

II.

Účel dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5. odst. 5.5, čl. 4. odst. 4.2. a čl. 15. odst. 15.7 a 15.8 smlouvy dohodly na změnách smlouvy z důvodu navýšení rozsahu prací požadovaných objednatelem po zhotoviteli a s tím souvisejícím navýšením ceny díla a dále z důvodu změny doby termínu plnění. Navýšení rozsahu prací spočívá v rozšíření předmětu smlouvy o silnoproudé rozvody včetně RIS související s akcí „Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj“. Změna doby termínu plnění spočívá v prodloužení doby plnění výkonu inženýrské činnosti, a to z důvodu, že nezbytná stanoviska dotčených orgánů státní a veřejné správy a ostatních

účastníků stavebního řízení byla doručena zhotoviteli 21 kal. dnů po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o stanovisko.

III. Předmět dodatku

Smlouva se mění následujícím způsobem:

(1) Článek 3. odst. 3.1. smlouvy nově zní:

„Předmětem smlouvy je vypracování projektových dokumentací všech stupňů potřebných pro povolení realizace, vlastní realizaci a výběr zhotovitele stavby „Stráž pod Ralskem – inženýrské sítě EUA“ a silnoproudých rozvodů a RIS v rámci související akce „Stráž pod Ralskem – Nouzový zdroj“, přičemž cílem je obnova inženýrských sítí (tzn. rozvodů tepla, teplé a studené vody) a instalace nových kabelových tras silnoproudých rozvodů včetně RIS v areálu Věznice Stráž pod Ralskem (dále v této smlouvě také jako „stavba“). Předmět smlouvy zahrnuje i související inženýrskou činnost, spolupráci s objednatelem v rámci zadávacího řízení, na základě, kterého bude vybírán zhotovitel projektované stavby a výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace projektu/stavby. Předmět smlouvy je dále v této smlouvě uváděn také jako „dílo“. Toto dílo je dále podrobně specifikováno v bodě 3.3 tohoto článku smlouvy.“

(2) Článek 4. odst. 4.1. písm. C smlouvy nově zní:

”

C (IČ)	111 kalendářních dnů - do vydání platného pravomocného stavebního povolení - včetně předání 1 tištěného paré DSP schváleného stavebním úřadem objednateli - započato protokolárním předáním DSP bez vad a nedodělků - dokončeno protokolárním předáním pravomocného stavebního povolení vč. paré DSP ověřeného stavebním úřadem - lhůta se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bude objednatel kontrolovat DSP upravenou zhotovitelem na základě stanovisek dotčených orgánů státní a veřejné správy a ostatních účastníků stavebního řízení. Doba prodloužení začíná dnem následujícím po dni protokolárního předání upravené DSP objednateli ke kontrole a končí dnem, kdy objednatel vůči upravené DPS vznesl písemné připomínky nebo ji odsouhlasí.
C (stavební úřad)	- lhůta se dále automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy bude stavební úřad v prodlení s vydáním pravomocného stavebního povolení

“

(3) Článek 5. odst. 5.1. smlouvy nově zní:

„Cena díla, uvedeného v čl. 3. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 3 154 107,00 Kč (slovy: tři miliony sto padesát čtyři tisíc sto sedm korun českých) včetně 21 % DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i

po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených níže v tomto článku smlouvy.

Cena díla byla stanovena navýšením původní ceny díla dle smlouvy ze dne 31. 5. 2024 o částku dle cenové nabídky zhotovitele na rozšíření předmětu díla ze dne 28. 1. 2025. Cenová nabídka ze dne 28. 1. 2025 je přílohou tohoto dodatku.“

- (4) Článek 5. část odst. 5.2. Celková cena díla v Kč smlouvy nově zní:

„5.2. Celková cena díla v Kč:

cena bez DPH: 2 606 700,00 Kč

DPH 21 %: 547 407,00 Kč

celková cena s DPH: 3 154 107,00 Kč“

- (5) Článek 5. část odst. 5.2 bod 5.2.D (DPS) + 5.2.E (soupis prací a dodávek) smlouvy nově zní:

„5.2.D (DPS) + 5.2.E (soupis prací a dodávek):

cena bez DPH: 1 142 300,00 Kč

DPH 21 %: 239 883,00 Kč

celková cena s DPH: 1 382 183,00 Kč“

III.

Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický dokument a bude opatřen platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran (umožňujícími ověření totožnosti podepsaných osob).
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., zveřejnění v Registru smluv zajišťuje objednatel.

Příloha:

Cenová nabídka ze dne 28. 1. 2025

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr.
Ladislav
Blahník**

Digitálně podepsal
Mgr. Ladislav
Blahník
Datum: 2025.04.17
10:27:46 +02'00'

Vrchní rada
brig. gen. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

**Ing. Kamil
Chmela**

Digitálně podepsal Ing. Kamil Chmela
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-44960417,
o=SUDOP BRNO, spol.s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Kamil Chmela, sn=Chmela,
givenName=Kamil,
serialNumber=P653976, title=jednatel
společnosti
Datum: 2025.03.14 08:56:00 +01'00'

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.