



Moravskoslezský  
kraj

SSMSK



SSMSK  
ředitelství OSTRAVA  
Došlo: 11-08-2017  
č.j.: SSMSK/2017/2228  
Číslo objednatele: 028/01-01/17-ŘS  
Číslo zhotovitele: 2017/129

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

## Smluvní strany

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**JANKOSTAV s.r.o.**

Se sídlem:

Štěpaňakova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

Tel :

596 237 018

Fax :

---

Zastoupen :

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

IČO :

25855581

DIČ :

CZ25855581

Zapsán v obch. rejstříku :

Vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Bankovní spojení :

MONETA, Money Bank, a.s.

číslo účtu:

Pověřen k jednání ve smlouvy

Ing. Petr Foltas, na základě plné moci ze dne 9.7.2014

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4846 Chlebovice - Staříč“ došlo ke změně schválené projektové dokumentace a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě geodetického zaměření a fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě, byly upřesněny méněpráce, vyplývající z provedené menší plochy opravovaného povrchu silnice, menší plochy frézování a menší plochy pokládky nového asfaltu, provedení menšího množství hloubkových sanací, provedena menší plocha zpevněné krajnice a neprovedeno zřízení jednoho kusu uliční vpusti.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 848 589,66 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 435 213,42
DPH	1 141 394,82
Cena vč. DPH	6 576 608,24

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 586 623,76
DPH	963 190,99
Cena vč. DPH	5 549 814,75

## III.

### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.


Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 028/OI-U/17-Ře ze dne 5. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 29. 7. 2017

V Ostravě 29. 7. 2017



---

za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

---

za zhotovitele  
ing. Petr Foltas  
na základě plné moci ze dne 9. 7. 2014