

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Spr 795/2014

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)


Článek 1 - Smluvní strany

1. Objednatel : **Česká republika - Okresní soud v Trutnově**
Nádražní 106/5
541 20 Trutnov

Zastoupená **Mgr. Naděžda Vaňurová, předsedkyně soudu**

IČO : 00025020

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení : **Česká národní banka Hradec Králové**
č.účtu : 


(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **STAVIDLO, s.r.o.**
Kalnovodská 570
541 02 Trutnov

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 24529.

Zastoupený: **Ing. Petr Plecháč, jednatel společnosti**

IČ: 27533085
DIČ: CZ27533085
Bankovní spojení: **ČSOB a.s. Trutnov**
Č.účtu: 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavební práce č. Spr 795/2014 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2. Smlouvy o dílo se doplňuje následovně:

Cenová nabídka zhotovitele (Změnový list č. 1) ze dne 31.8.2016.

Článek 3. odst. 3 smlouvy o dílo se doplňuje následovně:

Součástí díla je provedení víceprací a méněprací dle cenové nabídky zhotovitele - Cenová nabídka zhotovitele (Změnový list č. 1) ze dne 31.8.2016, která je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, celková hodnota díla se nemění.

Článek XVIII. smlouvy o dílo se doplňuje:

o přílohu č. 3 v tomto znění: Cenová nabídka zhotovitele (Změnový list č. 1) ze dne 31.8.2016.

Důvodem sjednání dodatku jsou skutečnosti zjištěné v rámci realizace prací, kdy je třeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení smlouvy, k níž je dodatek sjednáván, zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1. je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá strana obdrží po 2 výtiscích.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

V Trutnově dne 31.8.2016

za objednatele:

Mgr. Naděžda Vaňurová
předsedkyně okresního soudu

za zhotovitele:

Ing. Petr Plecháč
jednatel společnosti