

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

**11-7219-0100**

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 139/17**

„Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v povodí  
Třeboradického potoka“.

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

**11-7219-0100**

rozhodnutím RMČ ze dne 13.3.2017 usnesením č. USN RM 126/2017  
a rozhodnutím RMČ ze dne 12.7.2017 usnesením č. USN RM 378/2017  
Uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění  
(dále jen „**dodatek**“)

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **OBJEDNATEL:**

#### **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ČAKOVICE**

Sídlo:

19600 Praha – Čakovice, náměstí 25. Března 121/1

Zastoupena:

Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph. D., starostou MČ a Ing. Jiřím Vintiškou, zástupcem starosty MČ

IČ:

00231291

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-2000922389/0800

Technicky oprávněn jednat:  
(dále jen „**objednatel**“)

Daniel Kajpr, zástupce starosty MČ

#### **ZHOTOVITEL:**

#### **Společnost „SHDP+VRV“, jejímiž společníky jsou:**

##### **Společník 1:**

##### **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo:

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

IČ:

26475081

DIČ:

CZ26475081

Plátce DPH:

Ano

Obchodní rejstřík:

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární orgán:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat:

Ing. Petr Matějčíček, ředitel divize 131

Ing. Martin Pavel, vedoucí oddělení

Ing. Libor Sychra (HIP)

**Společník 2:**

Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Plátce DPH:  
Obchodní rejstřík:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
47116901  
CZ47116901  
Ano  
Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze  
Komerční banka a.s., pobočka Praha 5  
19-1583390227/0100

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Za společnost „SHDP+VRV“ jedná ve všech věcech Společník 1 – Sweco Hydroprojekt a.s., na základě společenské smlouvy číslo 11-7219-0199 ze dne 20.2.2017.

Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1:  
Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle.

(dále jen „**zhotovitel**“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

**Tímto dodatkem se upravuje a zároveň rozšiřuje čl. 4. Doba a způsob plnění, tak, že s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 tento čl. 4 zní takto:**

Zhotovitel práce na sjednaném plnění zahájí po uzavření této smlouvy o dílo dne 16.6.2017 a výsledky sjednaných prací dle čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ bude objednateli předávat průběžně, dle harmonogramu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, následovně:

A. Analytická část	do 15.11.2017
B. Návrhová část	do 15.1.2018
C. Majetkoprávní vypořádání	do 15.3.2018
D. Vyhodnocení	do 15.5.2018
E. Koncept DUR	do 15.7.2018
F. Ostatní práce	do 31.7.2018

Přílohou této smlouvy je harmonogram, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Sjednané práce budou objednateli předány v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu \*.pdf.

Místem plnění je řešené území z hlediska povodňového nebezpečí, které je stanoveno v popisu řešeného území dokumentace projektového záměru.

Zhotovitel bere na vědomí, že se nebude prodlužovat termín plnění, ledaže se bude jednat o případ zvláštního zřetele hodný (zejména z důvodu prodloužení majetkoprávního vypořádání, které bude nepřiměřeně dlouhé oproti předpokladu).

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad, které by bránily užití díla v souladu s jeho určením. Objednatel se zavazuje dílo převzít.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 11-7219-0100, ze dne 16.6.2017, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) originálech, jeden (1) originál pro Objednatele a jeden (1) originál pro Poskytovatele.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

V Praze dne 20-07-2017  
Objednatel:

V Praze dne -7-08-2017  
Zhotovitel:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
Starosta

Ing. Nikola Gorelová  
Členka představenstva

Ing. Jiří Vintiška  
Zástupce starosty MČ

Ing. Vladimír Mikule  
Místopředseda představenstva

**DOLOŽKA**  
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.

1. Pověření členové  
za .....aha - Ča .....  
Michal Lir

V Praze dne 20-07-2017