

Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 00226637, DIČ DPH: CZ00226637, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 1228

Zastoupený: Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice

(dále též jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel

Stavební práce – Hromek stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1141, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika, IČ: 19480580, DIČ: CZ19480580

Zastoupený: Stanislav Hromek

(dále též jen „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/19/24

na provedení stavby / akce: „Oprava sociálního zařízení HTO“

(dále též jen „Smlouva“), uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel a Zhotovitel mohou být označováni společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“.

1. Definice Díla

Stavba:	Oprava sociálního zařízení HTO
Účel dodatku:	Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) na základě změn, které vyvstaly při realizaci oproti znění stanovené ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 18.12.2024

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3 odst.3 Smlouvy část B dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce a méněpráce) a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedenou v čl. 3. Smlouvy části A navyšuje o práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původním

položkovém rozpočtu zadávací dokumentace. Tyto práce a dodávky však bylo nezbytné v rámci realizace uskutečnit, aby dílo mohlo být dokončeno řádně a v kvalitě odpovídající sjednaným podmínkám.

Rozpočet víceprací jako příloha č.1 k tomuto dodatku.

Rozšířením těchto prací se původní cena díla uvedená v čl. 3. Smlouvy části A navyšuje o:

109 517,94 ,- Kč bez DPH

22 998,77 ,- Kč DPH 21%

132 516,71 ,- Kč vč. DPH 21%

- 2.2. Celková cena Díla uvedená v čl. 3 Smlouvy části A se tak na základě víceprací a méněprací uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku nově upravuje:

290 749,71 ,- bez DPH

61 057,43 ,- Kč DPH 21%

351 807,14 Kč vč. DPH 21%

- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

2. Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Hodoníně, dne: 4. 3. 2025

Za Objednatele:



Ing. Jiří Koliba
ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Za Zhotovitele:



Stavební práce - Hromek stavby s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba:	004	Drobné stavby
Objekt:	01	Nemosnice TGM Hodonín
Rozpočet:	06	Bourání a dlažba- Transfúzní stanice

Zhotovitel:	Stavební práce - Hromek stavby s.r.o.	IČO:	19480580
	Průmyslová 1141	DIČ:	CZ19480580
	69617 Dolní Bojanovice		

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	109 517,94 CZK
Základní DPH	21 %	22 998,77 CZK

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	----------

Cena celkem: 132 516,71 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -19-
Purkyňova 11, 695 01 Hodonín
IČ:00226637, DIČ:CZ00226637

Za objednatele

Stavba:	004	Drobné stavby	List č. 2
Rozpočet:	06	Bourání a dlažba- Transfúzní stanice	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
			109 517,94	4,85900

Stavba:	004	Drobné stavby	List č. 4
Objekt:	01	Nemocnice TGM Hodonín	
Rozpočet:	06	Bourání a dlažba- Transfúzní stanice	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

