

Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 00226637 , DIČ DPH: CZ00226637, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 1228

Zastoupený: Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice

(dále též jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel

Podlahy Blažek, s.r.o.

Průmyslová 1140

696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 04817567

(dále též jen „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/16/24

na provedení stavby / akce: „Oprava podlah HTO“

(dále též jen „Smlouva“), uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel a Zhotovitel mohou být označováni společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“.

1. Definice Díla

Stavba:	Oprava podlah HTO
Účel dodatku:	Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatel a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) na základě změn, které vyvstaly při realizaci oproti znění stanovené ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 18.12.2024.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3 odst.3 Smlouvy část B dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce a méněpráce) a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedenou v čl. 3. Smlouvy části A snižuje o práce a dodávky, které byly obsaženy v původním položkovém rozpočtu zadávací dokumentace ceny za I. etapu. Došlo ke změně podlahové krytiny – namísto původně navrženého PVC byla položena keramická dlažba (č.m 2.03 a 2.04). Tato změna byla provedena z důvodu zjištění nesoudržnosti betonového podkladu, který musel být nahrazen novým betonem. Z technologického hlediska by nový beton nebyl v plánovaném termínu připraven na pokládku PVC, proto byla tato varianta zrušena a nahrazena keramickou dlažbou. Keramická dlažba umožnila dřívější pokládku, čímž byl zachován časový harmonogram stavby.
- 2.2. Odečtením těchto prací se původní cena díla uvedená v čl. 3. Smlouvy části A snižuje o:
- 13 922 ,- Kč bez DPH
2 923,62 ,- Kč DPH 21%
16 845,62 ,- Kč vč. DPH 21%
- 2.3. Celková cena Díla uvedená v čl. 3 Smlouvy části A se tak na základě víceprací a méněprací uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku nově upravuje:
- 322 463 ,- bez DPH
67 717,23 ,- Kč DPH 21%
390 180,23 Kč vč. DPH 21%
- Dle přílohy ke smlouvě (krycí list nabídky, technické specifikace, položkový rozpočet) se mění cena za I. etapu z původních 153 815 Kč bez DPH na 139 893 Kč bez DPH.
- 2.4. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně platebních podmínek uvedených v čl. 5 Smlouvy části B. Nově bude možné předat rozsah díla I. etapy a následně doručit objednateli fakturu, kterou objednatel proplatí dle podmínek stanovených ve smlouvě.
- 2.5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Hodoníně, dne 14. 3. 2025

Za Objednatele:



Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -19-
Purkyňova 11, 695 01 Hodonín
IČ:00226637, DIČ:CZ00226637

Ing. Jiří Koliba
ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Za Zhotovitele:

Podlahy Blažek, s.r.o.



Ing. Marcela Blažková

