

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. E633-S-2387/2017**

č. zhotovitele: 01/2017-SMT-OL

Na projekt stavby s názvem:

**„Oprava propustku v km 16,000 trati Hranice na Moravě - Vsetín“**

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

### **Čl. I. Smluvní strany.**

#### **1.1 OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

#### **1.2 ZHOTOVITEL:**

**Ing. Jan Šedivý**

Sídlo: Bratrská 1091/14, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 47187441, DIČ: CZ5511221958

OSVČ: Živnostenský list OÚ Olomouc, č.j. OŽÚ/01323/95/Mk/ŽF ze dne 15. 5. 1995

Jednající jménem společnosti samostatně: Ing. Jan Šedivý

bankovní spojení:

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

**Ing. Jan Šedivý**

Sídlo: Dobrovského 25, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

## I.

Dne 5. 4. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2387/2017 (č. zhotovitele: 01/2017-SMT-OL) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro opravu propustku v km 16,000 trati Hranice na Moravě - Vsetín

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění z následujícího důvodu:

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba byla vyřazena z plánu na letošní rok a v rámci těchto změn byla odsunuta i příprava podmiňující stavby „Oprava kolejí a výhybek v žst. Hustopeče nad Bečvou“, nebylo možno v původně uvažovaných termínech dopracovat technické řešení v rozsahu nutném pro projednání s dotčenými orgány státní správy (odbor životního prostředí Hranice) a s městysem Hustopeče, jako vlastníkem pozemků dotčených provozem stavby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

## Čl. IV. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací:	<b>Dnem podpisu této smlouvy</b>
ukončení prací:	<b>30. 9. 2017 včetně zapracovaných připomínek</b>

## II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 25. 5. 2017  
za **objednatele**  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 25. 5. 2017  
za **zhotovitele**

.....  
Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
IČ: 70094234, DIČ: CZ70994234  
(68)

.....  
Ing. Jan Šedivý  
Ing. ŠEDIVÝ  
Projekt  
Bratrstvo  
751 31 Lip  
IČO 4718744

ou  
958