

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 21.03.2024		
Název veř. zakázky: PD – Rekonstrukce mostu Krásný les				
Zhotovitel: IKDS s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku) LC Krásný les	Charakter akce: <u>I</u> N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Žádost o prodloužení termínu odevzdání IČ k stavebnímu povolení Na základě smlouvy o dílo (S946/2024/119) Rekonstrukce mostu Krásný les, bod II Doba plnění, odstavce 5, Termín odevzdání pro SP do 31.12.2024 , DODATKEM č.1 byl termín prodloužen do 31.3.2025 dále vás žádám o prodloužení termínu na odevzdání pro vydání stavebního povolení. Zdůvodnění: - Na daném mostním objektu probíhá majetko prování projednání s dotknutými majiteli pozemků vzhledem k tomu že se most nachází na cizích pozemcích. - Termín odevzdání pro SP do 30.6.2025				
Zdůvodnění změny: V souvislosti s výše uvedeným zdůvodněním je termín stanoven k 30.6.2025.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 30.6.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		198.000 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		198.000 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 30.10.2024	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 30.10.2024	Podpis: [redacted]	
Přílohy: písemná žádost zhotovitele [redacted]				