


28 opr. *Jan Hrdina*

DODATEK Č. 3 č. j.: KRPL-119477-26/ČJ-2015-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-119477-21/ČJ-2015-1800VZ

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.:

 Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

Fax:

E-mail:



dále jen "objednatel"

a

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.


zastoupený: Helena Kvapilová
se sídlem: Norská 568/11, Liberec
IČ: 028 62 492
DIČ: CZ028 62 492
bankovní spojení: ČSOB, pobočka 1.máje 79/18, Liberec
číslo účtu: 

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zapsaný:


u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34018

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP-L - Jablonec nad Nisou, ulice 28. října
- výměna a repase výplní vnějších otvorů“**

II. Předmět dodatku

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci. Tímto dodatkem proto dochází k úpravě předmětu díla a změně ceny za dílo. Dále se z důvodu potřeby dořešení změn na díle zahrnutých ve změnových listech č. 1, 2 a 3 smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění I. etapy díla.

III. V článku 2. Předmět smlouvy, se odstavec 2.3 doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 3 upravuje SoD o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla I. etapy. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění a vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto

text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 4 548 944 Kč

DPH 21%: 955 278 Kč

Celková cena vč. DPH 21%: 5 504 222 Kč

Slovy: pět milionů pět set čtyřicet dvě tisíc dvě stě dvacet dva korun českých

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 4 560 206 Kč

DPH 21%: 957 643 Kč

Celková cena vč. DPH 21%: 5 517 849 Kč

Slovy: pět milionů pět set sedmáct tisíc osm set čtyřicet devět korun českých

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavce 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 3, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem podpisu dodatku č. 3.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo a dodatkem č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 01.09.2016

objednatel:

Liberci dne: 01.09.2016

zhotovitel:

plk. 
náměstek ředitele KRF-L pro ekonomiku

Helena Kvapilová
jednatel


 S.R.O. ②
... kvalitní bydlení
Norská 568/11, 460 01 Liberec 11
IČ 02862492, DIČ CZ02862492
tel.: 