

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: – obchodně-investiční náměstek
Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby: 1) – vedoucí střediska Bruntál
2) – vedoucí TSÚ střediska Bruntál
3) – mostní technik střediska Bruntál
– mostní technik střediska Bruntál
4) – mostní technik ředitelství

(dále jen „objednatel“)

2. BLS dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
zastoupena: – jednatel společnosti
IČO: 021 89 330
DIČ: CZ02189330
bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.
číslo účtu: 214156799/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C57413

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: , tel.: ·

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací **Povodňové škody - Most ev. č. 45714-3 Jindřichov, Most ev. č. 45713-4 Petrovice, Most ev. č. 4585-7 Zátor, Most ev. č. 4581-5 Dlouhá Stráň, Most ev. č. 45821-3 Matějovice, Most ev. č. 45723-1 Víno** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zadávací dokumentace k veřejné zakázce 383/OI-Mo/24-Za. Přesným místem realizace stavebních prací je most ev. č. 45714-3 Jindřichov, Most ev.

č. 45713-4 v obci Petrovice, Most ev. č. 4585-7 v obci Zátor, Most ev. č. 4581-5 v obci Dlouhá Stráň, Most ev. č. 45821-3 v obci Matějovice, Most ev. č. 45723-1 v obci Víno.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla. Na mostě ev. č. 4585-7 v obci Zátor (SO 203) mělo dojít k osazení nového mostního zábradlí. Toto však nebylo realizováno zhotovitelem, ale pracovníky objednatele – dle ZBV ze dne 19.03.2025.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	956 074,77 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-196 000,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	760 074,77 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	159 615,70 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	919 690,47 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 19. 03. 2025

V Ostravě dne 19. 03. 2025

.....
za objednatele

ředitel organizace

za zhotovitele

jednatel společnosti