

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-/01

Číslo ZBV:

3Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 000 66 001

Objednatel č. 2: **Obec Močovice**

Močovice 26, 286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	-27 388,42	0,00	-27 388,42

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-27 388,42	0,00	-27 388,42

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -01	Číslo ZBV / Skupina změny: 3.5
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel č. 1
2. Změnový list 2 počet listů	Objednatel č. 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupiny 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Nerealizovaná napojovací šachta

Změna: Nerealizovaná napojovací šachta

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci nové Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 (napojovací šachta). Vzhledem k výstavbě silnice zároveň s chodníky budou využity koncové šachty budované v rámci silnice, tudíž není nutná realizace šachty v rámci chodníku. V PDPS byla šachta uvedena pro případ, že by oprava chodníků probíhala samostatně. Na základě místního šetření (viz příloha 08 - zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024) bude tato šachta otečena jako méněpráce.

V rozpočtu je proveden odpočet položky týkající se napojovací šachty (pol č. 16, 894212131).
Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 27 388,42 Kč.

Výše popsané skutečnosti jsou administrované v rámci Skupiny 5, jelikož zmiňované zakázky nebyly prováděny samostatně, k čemuž došlo na základě domluvy Objednatelů.

Jedná se o změnu nepodstatnou dle čl. 4 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle čl. 5, odst. 1, písm.e), resp. čl. 12 zařazenou do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o změny de minimis. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-27 388,42	0,00	-27 388,42	27 388,42

Technická pomoc Objednatel: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Kejval	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
320 000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	320 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-27 388,42	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-27 388,42	292 611,58	-27 388,42	-8,56%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	894212131	Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 (napojovací šachta)	kus	1,000	0,000	-1,000	27 388,42	27 388,42	-27 388,42	0,00 Kč	0,00	-27 388,42	-100,00%
Celkem								27 388,42	- 27 388,42	0,00	0,00	- 27 388,42	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	1
08 Zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024	2
09 Oznámení zhotovitele ze dne 23.08.2024	1
10 Pokyn Objednatele č. 1 ze dne 29.08.2024	1
11 Pokyn Objednatele č. 2 ze dne 13.09.2024	1
12 Vyjádření TDS ze dne 20.02.2025	1
13 Vyjádření AD ze dne 22.02.2025	1
Počet listů celkem	8

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 01 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ODV	Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY						320 000,00	- 27 388,42	0,00	292 611,58	- 27 388,42	-8,56%
1	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,200	1,200	0,000	450,00	540,00	0,00	0,00 Kč	540,00	0,00	0,00%
2	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,400	30,400	0,000	450,00	13 680,00	0,00	0,00 Kč	13 680,00	0,00	0,00%
3	162751134	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	31,600	31,600	0,000	234,00	7 394,40	0,00	0,00 Kč	7 394,40	0,00	0,00%
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,880	56,880	0,000	280,00	15 926,40	0,00	0,00 Kč	15 926,40	0,00	0,00%
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	31,600	31,600	0,000	18,00	568,80	0,00	0,00 Kč	568,80	0,00	0,00%
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	12,000	0,000	212,00	2 544,00	0,00	0,00 Kč	2 544,00	0,00	0,00%
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,030	16,030	0,000	355,00	5 690,65	0,00	0,00 Kč	5 690,65	0,00	0,00%
8	58331200	šterkopísek netříděný zásyrový	t	47,650	47,650	0,000	330,00	15 724,50	0,00	0,00 Kč	15 724,50	0,00	0,00%
9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,470	3,470	0,000	1 250,00	4 337,50	0,00	0,00 Kč	4 337,50	0,00	0,00%
10	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	2,000	2,000	0,000	580,00	1 160,00	0,00	0,00 Kč	1 160,00	0,00	0,00%
11	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	38,000	38,000	0,000	1 800,00	68 400,00	0,00	0,00 Kč	68 400,00	0,00	0,00%
12	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 Kč	1 500,00	0,00	0,00%
13	28617383	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 300/200	kus	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 Kč	10 000,00	0,00	0,00%
14	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 Kč	1 500,00	0,00	0,00%
15	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	1,000	0,000	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00 Kč	2 900,00	0,00	0,00%
16	894212131	Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 (napojovací šachta) <u>Způsob stanovení výměry:</u> <i>Odečet kompletní položky dle místního šetření, viz příloha č. 08</i>	kus	1,000	0,000	-1,000	27 388,42	27 388,42	-27 388,42	0,00 Kč	0,00	-27 388,42	-100,00%
17	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	2,000	2,000	0,000	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00 Kč	30 000,00	0,00	0,00%
18	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	2,000	0,000	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00 Kč	15 000,00	0,00	0,00%
19	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	2,000	2,000	0,000	500,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	1 000,00	0,00	0,00%
20	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	2,000	2,000	0,000	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00 Kč	30 000,00	0,00	0,00%
21	895931	Vpust monolitická s lapačem splavenin (vtokový objekt)	kus	1,000	1,000	0,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 Kč	25 000,00	0,00	0,00%
22	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 Kč	5 000,00	0,00	0,00%
23	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	1,000	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	1 000,00	0,00	0,00%
24	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	1 000,00	0,00	0,00%
25	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	1 000,00	0,00	0,00%
26	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	1 000,00	0,00	0,00%
27	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	1 000,00	0,00	0,00%
28	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1,000	0,000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 Kč	2 500,00	0,00	0,00%
29	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	1,000	0,000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00 Kč	6 500,00	0,00	0,00%
30	55241	koš kalový pro uliční vpust'	kus	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 Kč	1 500,00	0,00	0,00%
31	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,760	1,760	0,000	55,00	96,80	0,00	0,00 Kč	96,80	0,00	0,00%
32	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	14,080	14,080	0,000	16,00	225,28	0,00	0,00 Kč	225,28	0,00	0,00%
33	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,760	1,760	0,000	300,00	528,00	0,00	0,00 Kč	528,00	0,00	0,00%
34	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	55,241	55,241	0,000	333,00	18 395,25	0,00	0,00 Kč	18 395,25	0,00	0,00%
		Celkem						320 000,00	- 27 388,42	0,00	292 611,58	- 27 388,42	-8,56%

Věc:

Zápis z místního šetření konaného dne 20.08.2024:

Dílo:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

(na základě smlouvy o dílo č. objednatele: č.1: SMLD-3549/00066001/2022,
obj. č. 2: 2022/OM/03 ze dne 05.09.2023)

Objednatel č. 1:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 000 66 001)

Objednatel č. 2:

Obec Močovice
(IČ: 006 40 077)

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

TDS:

BUNG CZ s.r.o.
(IČ: 27454576)

Na základě provedeného místního šetření na stavbě „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“ dochází k následujícím změnám na částech stavby, která je realizována pro objednatele č. 2 – obec Močovice.

Změna č. 1 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizován pouze 1 m bourání a výstavby kanalizace SN8 KG DN 500. Zbývajících množství (39 m) bude odečteno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Na základě dohody s vlastníky jednotlivých nemovitostí nebude realizována výšková úprava vrat (celkem 2 ks), zajistí si vlastníci svépomocí. Z toho důvodu dojde k odečtení položky v rámci ZBV.

Změna č. 2 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek B

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizováno pouze 30 m výstavby kanalizace SN8 KG DN 400. Zbývajících množství (15 m) bude řešeno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Pro zlevnění stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a geodetického zaměření skutečného provedení, realizováno pro objekt A i B společně. Z toho důvodu budou v úseku B tyto položky odečteny v rámci ZBV.

Změna č. 3 – objekt: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- a) Na základě souběhu dvou staveb (silnice a chodníky) není nutná realizace napojovací šachty v rámci chodníku, protože budou využity koncové šachty budované v rámci silnice pro objednatele č.1. Z toho důvodu bude položka na napojovací šachtu odečtena v rámci ZBV.

V Močovicích dne 20.08.2024

Za zhotovitele: Pavel Svoboda, stavbyvedoucí

Za objednatele č. 2: Miroslav Kořínek, místostarosta obce

Za TDS: Ing. Lukáš Klíma, staveb

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001
Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:
Žádost zhotovitele

Dílo:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
(na základě smlouvy o dílo číslo Objednatele S-3549/00066001/2022 ze dne
05.09.2024)

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)

Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

Zhotovitel žádá o změnu rozsahu díla na akci „**III/33721 Močovice a Močovice –
chodník podél silnice III/33721 IV**“.

Změna č. 3 – objekt: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

- a) Na základě souběhu dvou staveb (silnice a chodníky) není nutná realizace napojovací šachty v rámci chodníku, protože budou využity koncové šachty budované v rámci silnice pro objednatele č.1. Z toho důvodu bude položka na napojovací šachtu odečtena v rámci ZBV.

Ve Zbraslavicích, dne 23.08.2024

Silnice Čáslav, s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085

V Kolíně dne 29.8.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – oznámení o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-3549/00066001/2022**, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) nerealizování napojovací šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 na základě místního šetření

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) *Vypuštění položky Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton C 25/30 na základě místního šetření*

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV3).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2

285 21 Zbraslavice

V Močovicích dne 13.09.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo č. obj. 1: S-3549/00066001/2022 a č. obj. 2: 2022/OM/03, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v nerealizování napojovací šachty..

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV3).

za

Objednatele č. 2

Obec Močovice

Močovice 26

286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Vaše značka: ZBV 003
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.:
Datum: 20.02.2025

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura
Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
IČO: 00640077
Zastoupena: Ing. Milan Kos

Akce: „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 003 – SO 301 - odvodnění

Vážení,

Zhotovitel předložil vyčíslení na neprovádění nové nápojně kanalizační šachty SO 301.

Vyjádření TDS:

- Vzhledem k výstavbě silnice (KSÚS) současně s chodníky pro obec, nebyla nutná realizace nápojně šachty. V PDPS bylo uvažováno s nápojnou šachtou v případě samostatné realizace.
- Tuto skutečnost dokládá zápis z místního šetření.

Připomínky/dotazy:

- Nejsou

Závěr TDS:

TDS doporučuje Objednateli kladné stanovisko k ZBV 003 – 301 odvodnění.

S pozdravem

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)
Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Autorský dozor:
Projektová a konzultační kancelář pro dopravní stavby
Ing. Jiří Kejval
Bylany 69
284 01 Miskovice
IČ: 10240675

AKCE: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
VYJÁDRĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU KE ZMĚNĚ č. 3 – objekt: Chodník podél silnice
III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

K předloženému ZBV nemám připomínek, protože změny v něm obsažené vyplývají ze skutečnosti, které nebyly dříve známy ani je nebylo možno předpokládat.

- a) Na základě souběhu dvou staveb (silnice a chodníky) není nutná realizace napojovací šachty v rámci chodníku, protože budou využity koncové šachty budované v rámci silnice pro objednatele č.1. Z toho důvodu bude položka na napojovací šachtu odečtena v rámci ZBV.

V Kutné Hoře 22.února 2025