

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 181/01	Číslo ZBV: 5
---	---	------------------------

Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 000 66 001

Objednatel č. 2: **Obec Močovice**
Močovice 26, 286 01 Čáslav
IČ: 006 40 077

Zhotovitel: **SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.**
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-282 135,60	0,00	-282 135,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-282 135,60	0,00	-282 135,60

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 181/01	Číslo ZBV / Skupina změny: 5.3
---	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list1 počet listů	Objednatel č. 1
2. Změnový list2 počet listů	Objednatel č. 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací1 počet listů	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů9 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Změna provizorního dopravního značení

Změna:

Dílicí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení

Popis a zdůvodnění změny:

Dle ZD a soupisu prací, mělo být v rámci dopravně inženýrského opatření realizováno celkem cca 64 ks značek. Po projednání uzavírky byl schválen výkres provizorního dopravního značení s nižším počtem, cca 16 ks dopravních značek, viz příloha č. 08. K takto výrazné změně počtu kusů dopravního značení došlo v souvislosti se změnou způsobu značení objízdných tras.

Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet položek týkajících se provizorního dopravního značení.

Změna č. 1 je vyjádřena stávajícími položkami č. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 a 14 a snižuje smluvní cenu stavby o - 282 135,60 Kč.

Výše popsané skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož Změna nastala až v průběhu realizace, na základě schváleného výkresu dopravního značení.

Změny jsou podle čl. 5 odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-282 135,60	0,00	-282 135,60	282 135,60

Technická pomoc Objednatel: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Šárka Veselá	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 181/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
540 000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	540 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-282 135,60	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-282 135,60	257 864,40	-282 135,60	-52,25%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ								SO 181					
Číslo a název rozpočtu: SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> realizace podle schváleného výkresu DIO - celkem 16 ks odečet 48 ks	KUS	64,000	16,000	-48,000	314,00	20 096,00	-15 072,00	0,00 Kč	5 024,00	-15 072,00	-75,00%
4	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> realizace podle schváleného výkresu DIO - celkem 16 ks odečet 48 ks	KUS	64,000	16,000	-48,000	183,00	11 712,00	-8 784,00	0,00 Kč	2 928,00	-8 784,00	-75,00%
5	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> realizace podle schváleného výkresu DIO - celkem 16 ks realizováno DIO 215 dní x 16 ks = 3440 - 16128 = - 12 688 KSDEN 215 je doba realizace dle stavebního deníku po odečtení zimní tech. přestávky	KSDEN	16 128,000	3 440,000	-12 688,000	8,10	130 636,80	-102 772,80	0,00 Kč	27 864,00	-102 772,80	-78,67%
8	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> - provizorní SDZ velkoformátové, včetně podstavce realizováno DIO 215 dní x 10 ks = 2150 - 2520 = - 370 KSDEN 215 je doba realizace dle stavebního deníku po odečtení zimní tech. přestávky	KSDEN	2 520,000	2 150,000	-370,000	25,00	63 000,00	-9 250,00	0,00 Kč	53 750,00	-9 250,00	-14,68%
9	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> nerealizováno	KUS	2,000	0,000	-2,000	2 520,00	5 040,00	-5 040,00	0,00 Kč	0,00	-5 040,00	-100,00%
10	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> nerealizováno	KUS	2,000	0,000	-2,000	1 130,00	2 260,00	-2 260,00	0,00 Kč	0,00	-2 260,00	-100,00%
11	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> nerealizováno	KSDEN	504,000	0,000	-504,000	240,00	120 960,00	-120 960,00	0,00 Kč	0,00	-120 960,00	-100,00%
14	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ <u>Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení</u> - příčná zábrana, včetně osazení a dodávky realizováno DIO 215 dní x 32 ks = 6880 - 8064 = - 1184 KSDEN 215 je doba realizace dle stavebního deníku po odečtení zimní tech. přestávky	KSDEN	8 064,000	6 880,000	-1 184,000	15,20	122 572,80	-17 996,80	0,00 Kč	104 576,00	-17 996,80	-14,68%
Celkem								476 277,60	- 282 135,60	0,00	194 142,00	- 282 135,60	-59,24%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	181/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	1
08 Stanovení dopravního značení ze dne 09.10.2023	4
09 Oznámení zhotovitele ze dne 10.09.2024	1
10 Pokyn Objednatele č. 1 ze dne 18.09.2024	1
11 Pokyn Objednatele č. 2 ze dne 23.09.2024	1
12 Vyjádření TDS ze dne 20.02.2025	1
13 Vyjádření AD ze dne 20.02.2025	1
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Číslo a název rozpočtu: SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						40 802,40	0,00	0,00	40 802,40	0,00	0,00%
1	02900	Pomocné práce, projednání DIO a získání DIR	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 Kč	15 000,00	0,00	0,00%
2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	25 802,40	25 802,40	0,00	0,00 Kč	25 802,40	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						499 197,60	- 282 135,60	0,00	217 062,00	- 282 135,60	-56,52%
3	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení realizace podle schváleného výkresu DIO - celkem 16 ks odečet 48 ks	KUS	64,000	16,000	-48,000	314,00	20 096,00	-15 072,00	0,00 Kč	5 024,00	-15 072,00	-75,00%
4	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení realizace podle schváleného výkresu DIO - celkem 16 ks odečet 48 ks	KUS	64,000	16,000	-48,000	183,00	11 712,00	-8 784,00	0,00 Kč	2 928,00	-8 784,00	-75,00%
5	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení realizace podle schváleného výkresu DIO - celkem 16 ks 215 je doba realizace dle stavebního deníku po odečtení zimní tech. přestávky realizováno DIO 215 dní x 16 ks = 3440 - 16128 = - 12 688 KSDEN	KSDEN	16 128,000	3 440,000	-12688,000	8,10	130 636,80	-102 772,80	0,00 Kč	27 864,00	-102 772,80	-78,67%
6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	10,000	0,000	711,00	7 110,00	0,00	0,00 Kč	7 110,00	0,00	0,00%
7	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,000	365,00	3 650,00	0,00	0,00 Kč	3 650,00	0,00	0,00%
8	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení - provizorní SDZ velkoformátové, včetně podstavce 215 je doba realizace dle stavebního deníku po odečtení zimní tech. přestávky realizováno DIO 215 dní x 10 ks = 2150 - 2520 = - 370 KSDEN	KSDEN	2 520,000	2 150,000	-370,000	25,00	63 000,00	-9 250,00	0,00 Kč	53 750,00	-9 250,00	-14,68%
9	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení neralizováno	KUS	2,000	0,000	-2,000	2 520,00	5 040,00	-5 040,00	0,00 Kč	0,00	-5 040,00	-100,00%
10	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení neralizováno	KUS	2,000	0,000	-2,000	1 130,00	2 260,00	-2 260,00	0,00 Kč	0,00	-2 260,00	-100,00%
11	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení neralizováno	KSDEN	504,000	0,000	-504,000	240,00	120 960,00	-120 960,00	0,00 Kč	0,00	-120 960,00	-100,00%
12	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	32,000	32,000	0,000	249,00	7 968,00	0,00	0,00 Kč	7 968,00	0,00	0,00%
13	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	32,000	0,000	131,00	4 192,00	0,00	0,00 Kč	4 192,00	0,00	0,00%
14	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení - příčná zábrana, včetně osazení a dodávky 215 je doba realizace dle stavebního deníku po odečtení zimní tech. přestávky realizováno DIO 215 dní x 32 ks = 6880 - 8064 = - 1184 KSDEN	KSDEN	8 064,000	6 880,000	-1184,000	15,20	122 572,80	-17 996,80	0,00 Kč	104 576,00	-17 996,80	-14,68%
		Celkem						540 000,00	- 282 135,60	0,00	257 864,40	- 282 135,60	-52,25%



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Silnice Čáslav s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice

Jednací číslo: MěÚ/62421/2023/DOP
Spis. značka: 10454/2023

Vyřizuje: Jana Šulcová
Tel.:
E-mail:
Datum: 9.10.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, která byla podána dne 3.10.2023 společností Silnice Čáslav s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085 postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci: silnice č. II/337, III/33721 a II/339 v souvislosti s vedením objízdné trasy při uzavírci silnice III/33721 v obci Močovice z důvodu opravy mostu a předpolí mostu ev. č. 33721-1 v obci Močovice, spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **16.10.2023**
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **31.10.2023**
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR).
4. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
5. Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora ze dne 2.10.2023, č.j. KRPS-247301-2/ČJ-2023-010506-ZZ:
 - Na dopravních značkách „IP22“ bude upřesněn text např. „Most na silnici č. III/33721 v Močovicích uzavřen“.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/62421/2023/DOP

- Na silnici č. II/337 před křižovatkou se silnicí II/339 ve směru jízdy od centra města Čáslav bude umístěna dopravní značka „IP22“ s informací o uzavírci a dopravní značky „IS11b“ s konkrétními cíli. V této křižovatce budou dopravní značky „IS11c“ nahrazeny dopravními značkami „IS11b“ s cíli Močovice a Krchleby (případně Červené Janovice, nebo Štipoklasy).
 - Na silnici III/33721 za odbočkou ke hřbitovu bude směrem k uzavřenému úseku instalována dopravní značka „IP10a“.
 - V případě uzavírky místní komunikace u čp. 132 u mostu a dále bude vjezd do uzavřeného úseku označen zábranou pro označení uzavírky „Z2“ s pěti kusy výstražných světel a dopravní značkou „B1“ s dodatkovou tabulkou „E13“ s textem „Mimo vozidla stavby“.
 - Cca týden před plánovanou uzavírkou doporučujeme na začátku uzavíraného úseku (případně i v uzavírci místní komunikace u čp. 132) instalovat dopravní značky „IP22“ s textem např. „Tato komunikace bude v době od...do... uzavřena“.
 - Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
 - Průchod po mostě bude zachován po stávající lávce.
 - V úseku bez pochozích chodníků, musí být na začátcích pracovního místa instalovány dopravní značky „IP22“ nebo „A22+E13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
6. Žadatel je povinen po celou dobu užití 2DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.
 7. V průběhu stavby zodpovídá zhotovitel stavby za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
 8. Dopravní značení v rozporu s přechodnou úpravou bude přelepeno škrtačí páskou.
 9. Přechodné dopravní značení zajistí zhotovitel stavby a bude instalováno odbornou firmou.
 10. Odpovědná osoba: Pavel Gregor, tel: 724047036
 11. Policie ČR, KŘ DI Kutná Hora si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
 12. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 3.10.2023 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/337, III/33721 a II/339 v souvislosti s vedením objízdné trasy při uzavírci silnice III/33721 v obci Močovice z důvodu opravy mostu a předpolí mostu ev. č. 33721-1 v obci Močovice. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/62421/2023/DOP

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci: II/337, III/33721 a II/339 dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Jana Šulcová
oprávněná úřední osoba

Příloha: situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Doručí se:

- Silnice Čáslav s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
- KŘ PČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
- Městský úřad Čáslav, odbor majetku a investic

se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení:


- Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka
- Obec Močovice. Močovice 26, 286 01 Čáslav



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/62421/2023/DOP



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001
Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:
Žádost zhotovitele

Dílo:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
(na základě smlouvy o dílo číslo Objednatele S-3549/00066001/2022 ze dne 05.09.2024)

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)

Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

Zhotovitel žádá o změnu rozsahu díla na akci „**III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV**“.

Změna č. 5 – objekt: SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

a) Dílčí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení.

Dle ZD a soupisu prací, mělo být v rámci dopravně inženýrského opatření realizováno celkem cca 48 ks značek. Po projednání uzavírky byl schválen výkres provizorního dopravního značení s nižším počtem, cca 16 ks dopravních značek.

Ve Zbraslavicích, dne 10.09.2024

Silnice Čáslav, s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085

V Kolíně dne 18.9.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – oznámení o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-3549/00066001/2022**, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) Změna (ponížení) množství přechodného dopravního značení na základě stanoviska Policie ČR a rozhodnutí silničního správního úřadu.

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) *Úpravě rozsahu (počtu) přechodného dopravního značení.*

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV5).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2

285 21 Zbraslavice

V Močovicích dne 23.09.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo č. obj. 1: S-3549/00066001/2022 a č. obj. 2: 2022/OM/03, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

Dílicí změna č. 1 - změna provizorního dopravního značení.

Dle ZD a soupisu prací, mělo být v rámci dopravně inženýrského opatření realizováno celkem cca 48 ks značek. Po projednání uzavírky byl schválen výkres provizorního dopravního značení s nižším počtem, cca 16 ks dopravních značek.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV5).

za

Objednatele č. 2

Obec Močovice

Močovice 26

286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Vaše značka: ZBV 005
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.:
Datum: 20.02.2025

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura
Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
IČO: 00640077
Zastoupena: Ing. Milan Kos

Akce: „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 005 – SO 181 Přejíždě dopravní značení

Vážení,

Zhotovitel předložil vyčíslené náklady změn/skutečnosti SO 181.

Vyjádření TDS:

- Změna množství je způsobena rozdílem mezi předpokladem PDPS a dopravně inženýrským rozhodnutím, které bylo schválené zástupcem PČR.

Závěr TDS:

TDS doporučuje Objednateli kladné stanovisko k ZBV 005 – SO 181.

S pozdravem



SILNICE ČÁSLAV

Ing. Jan Husa
Chotusická 1121
286 22 Čáslav

Věc: Akce: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – vyjádření autorského dozoru stavby k dílčím změnám na SO 181 Přechodné dopravní značení, ZBV 5

Na Vaši žádost o vyjádření k návrhu ZBV 5 (SO 181) Vám jako Autorský dozor v zastoupení firmy Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. sdělujeme, že po prostudování všech dostupných podkladů se změnami souhlasíme.

Konkrétně se jedná o tyto změny:

- na základě zpracovaného DIO stavbou byl upraven počet potřebných provizorních dopravních značek.

S pozdravem

za Atelier Promika s.r.o.
Ing. Šárka Veselá

V Praze dne 20.2.2025