

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST

č. 3a

ZL zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11.4.2017

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny materiálového provedení výplně protihlukové stěny stavebního objektu SO 18.

Na základě protokolu o vzorku 1b byl vybrán vzorek s výplní sendvičového tlakově impregnovaného dřevěného panelu. Výrobek splňuje parametry realizační projektové dokumentace – podrobně viz příloha č. 2.

Příloha č. 1 – rozpočet změny

Příloha č. 2 – prohlášení o vlastnostech

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:

[REDACTED] bez DPH

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

Bez dopadu

Zpracoval:

Převzal:

za objednatele Ing. Jiří Pečínka

[REDACTED] vedoucí výstavby
za zhotovitele

za TDS [REDACTED]

Datum: _____

Datum: _____