

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST

č. 3b

ZL zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25.4.2017

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme ocenění úpravy tvaru protihlukové stěny stavebního objektu SO 18 dle zadání od objednatele.

Na základě zjištění kolize projektovaného tvaru protihlukové stěny a stávajícího potoka, objednatel požaduje úpravu tvaru protihlukové stěny.

Příloha č. 1 – rozpočet změny

Příloha č. 2 – situace - nový tvar stěny

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:

[REDACTED] Kč

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

Doba do sesmluvnění prací + 60 dní realizace

Zpracoval:

[REDACTED], vedoucí
projektového týmu
za zhotovitele

Datum: _____

Převzal:

za objednatele Ing. Jiří Pečínka

za TDS [REDACTED]

Datum: _____