
**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. SMLO-388/1153/200/20/2024
na zhotovení díla**

„Oprava silnice III/3545 v úseku křiž. III/35410 Martinice - Rychnov“

**Číslo Smlouvy Objednavatele: OV2-1366/2024
Číslo Smlouvy Zhotovitele: S25-0450069**

Tento DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. SMLO-388/1153/200/20/2024 (dále jen „Dodatek“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,
IČ 480 35 599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Zastoupená:

office-pardubice@swietelsky.cz

Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail pro fakturaci:

fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání stavení a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

1. Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.5.2024 smlouvu č. SMLO-388/1153/200/20/2024 na zhotovení díla s názvem „**Oprava silnice III/3545 v úseku křiž. III/35410 Martinice - Rychnov**“ (dále jen „Smlouva“).

2. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., odst. 1. a to takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

5 979 403,10 Kč (Slovy: **pět milionů devět set sedmdesát devět tisíc čtyři sta tři korun českých deset haléřů**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 255 674,65 Kč** (Slovy: **jeden milion dvě stě padesát pět tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých šedesát pět haléřů**).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **7 235 077,75 Kč** (Slovy: **sedm milionů dvě stě třicet pět tisíc sedmdesát sedm korun českých sedmdesát pět haléřů**).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Ostatní odst. (2. – 8.) v čl. 2. Smlouvy, zůstávají bez změny.

3. Odůvodnění

Změna smluvní ceny se zvýšila celkem o 369 200,00 Kč bez DPH na základě změny technologie opravy na části úseku silnice v délce 330 m. Změna nastala, když při kontrolní prohlídce stavby byl zjištěn zhoršený stav části vozovky po zimním období, a to na konci října roku 2024 při místním šetření. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Soupis položek - viz v přílohách tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech

ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – ZBV ve formátu PDF ze dne 2.4.2025
- Příloha č. 2 – Soupis prací vč. ZBV ve formátu PDF

Pardubice dne viz el. podpis:

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.04.17
06:22:02 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Chrudim, dne viz el. podpis:

Za Zhotovitele:

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2025.04.16
13:54:59 +02'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2025.04.16
13:52:10 +02'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

ZBV č. 001 ZBV 1 - Změna rozsahu prací dle skutečnosti**Stavba:** 069-2024, Oprava silnice III/3545 v úseku křiž. III/35410 Martinice - Rychnov**Objekt:** 01. Oprava silnice III/3545 od křižovatky III/35410 a III/3545 směr na Rychnov**Rozpočet:** 01. Oprava silnice III/3545 od křižovatky III/35410 a III/3545 směr na Rychnov**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 610 203,10 Kč**Cena - celkem:** 5 979 403,10 Kč**DPH:** 1 178 142,65 Kč**Cena s daní:** 7 157 545,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 369 200,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 369 200,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 01.04.2025