

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 049/2024 ze dne 23.10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel/Zhotovitel: **AQUECON a.s.**
sídl: Čs. Legií 445/4 Teplice 415 01
zastoupený: Ing. Jan Müller
IČ: 14868202
DIČ: CZ14868202

I.

1. DSO a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. uzavřeli dne 3.10.2024 Objednávku č. 046/2024.
2. Předmětem objednávky je zpracování studie proveditelnosti pro projekt „Benešov – studie proveditelnosti umístění 10ks armaturních šachet“

II.

1. S ohledem na dodatečné požadavky objednatele, se prodlužuje termín plnění do **30.4.2025**

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 049/2024
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.049/2024 která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 26.3.2025



Společná voda d.s.o.

Ing. Roman Tichovský
předseda rady



AQUECON a.s.

jednatel