



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00031-2024-235-D02

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/120 Rekonstrukce mostku LC Tesařova
cesta**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OR severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

IKDS s.r.o.

se sídlem Polní 638, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec

IČO: 04875141

DIČ: CZ04875141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37171

zastoupená: **Ing. Igor Bálik, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 273932268/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Rekonstrukce mostku LC Tesařova cesta (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/120 Rekonstrukce mostku LC Tesařova cesta (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a dne 12.11.2024 dodatek č. 1 k prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu digitalizace stavebního řízení.
2. V průběhu zpracování inženýrské činnosti došlo ke zjištění potřeby dalších stanovisek od odboru ŽP, která jsou potřebná pro schválení stavebního záměru. Vše je uvedeno ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

II.**Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: *„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30.6.2025.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Teplicích, dne ..3.1.-03-..2025
dle elektronického podpisu
Za objednatele:



ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Liberci, dne ..31.3.2025
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:



Ing. Igor Bálík
jednatel
IKDS s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 21.03.2025		
Název veř. zakázky: PD – Rekonstrukce mostu LC Tesařova cesta				
Zhotovitel: IKDS s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku) LC Tesařova cesta	Charakter akce: <u>I</u> N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Žádost o prodloužení termínu odevzdání IČ k stavebnímu povolení Na základě smlouvy o dílo (S946/2024/120) Rekonstrukce mostu LC Tesařova cesta, bod II Doba plnění, odstavec 5, Termín odevzdání pro SP do 31.12.2024, DODATKEM č.1 byl termín prodloužen do 31.3.2025 dále vás žádám o prodloužení termínu na odevzdání pro vydání stavebního povolení. Zdůvodnění: - Od KÚ ÚK, OŽPZ, přišel požadavek na doplnění podkladů k odnětí PUPFL a později požadavek na doplnění projektové dokumentace kvůli vydání společného rozhodnutí OŽPZ (kvůli zásahu do VKP). Podklady jsou doplněny 11.2.2025 - JES bude vydáno, jak mi bylo řečeno, až po vydání společného rozhodnutí. Vydání společného rozhodnutí bude předcházet oznámení o zahájení řízení se zákonnou lhůtou nejméně 10 dnů k vyjádření účastníků řízení, po té může být rozhodnutí vydáno a s ním i JES. Následně mohu požádat o povolení záměru. S podáním žádosti o povolení počítám tedy nejdříve v polovině, spíše až koncem března. - Termín odevzdání pro SP do 30.06.2025 Zdůvodnění změny: V souvislosti s výše uvedeným zdůvodněním je termín stanoven k 30.06.2025.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 30.6.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		165.000 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		165.000 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 24.03.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 24.03.2025	Podpis:	

Přílohy: písemná žádost zhotovitele