



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať " (ORG 2837) SO 000.1	5																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokumentace změny stavby a RDS</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokumentace změny stavby a RDS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokumentace změny stavby a RDS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Společnost Merhautova, most</td><td style="width: 33%;">DATUM: předání ZL</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: Mail</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: Společnost Merhautova, most	DATUM: předání ZL	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX: Mail			OSOBNĚ: [REDACTED]								
KOMU: OI MMB	OD: Společnost Merhautova, most	DATUM: předání ZL																			
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:																			
		FAX: Mail																			
		OSOBNĚ: [REDACTED]																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dokumentace změny stavby a RDS DOTČENÉ MÍSTO: SO 000.1 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny stavby před dokončením a RDS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.5“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">862 991,14 Kč</td><td style="text-align: right;">181 228,14 Kč</td><td style="text-align: right;">1 044 219,28 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">862 991,14 Kč</td><td style="text-align: right;">181 228,14 Kč</td><td style="text-align: right;">1 044 219,28 Kč</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč																		
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč																		
Rozdíl:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: 27.01.2025</td></tr></table>		PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 27.01.2025																		
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 27.01.2025																				
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]																				