

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ČOV České Budějovice – hrubé předčištění (lapáky písku) a mechanické čištění (usazovací nádrže) – splašková linka a dešťová linka – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2021001569
číslo smlouvy zhotovitele: 2021 31/1282 220
číslo veřejné zakázky: 21087




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

1. Zhotovitel:

název: EKO EKO s r.o.
sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Hrubý
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 23. 9. 2021. Smlouva je nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o doplnění a úpravu již zpracované projektové dokumentace. V průběhu provádění realizace akce „ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka“ byly zjištěny odchylné skutečnosti od archivních podkladů ve stavební části nádrží, a to zejména při odbourávání konstrukcí, po demontáži technologických zařízení a po vypuštění prostor, které jsou při čistícím procesu stále zaplaveny odpadní vodou. Z těchto důvodů je nutné přepracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (pro výběr zhotovitele) pro linku dešťovou včetně potřebného doplnění výměny výtlačného potrubí z dešťové zdrže do splaškového lapáku písku, které přes dešťovou linku prochází a stavební úpravy k zabránění vnikání vody do kolektoru.

S výše uvedeným vznikla současně potřeba navýšení počtu hodin autorského doзору.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění a doplňuje znění čl. III. do kterého se nově přidává odst. 4 a v čl. IV se upravuje odst. 1 písm. b.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

4. Předložení upravené PD – kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli a provozovateli veřejného vodovodu k připomínkování: **do 60 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Dodatku č. 1

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Cena za provedení díla (<u>bez výkonu autorského doзору</u>) činí z čehož:	3.745.800,- Kč bez DPH,
a. za provedení PD pro splaškovou linku:	1.290.000,- Kč bez DPH
b. za provedení PD pro dešťovou linku:	1.565.800,- Kč bez DPH
c. za provedení PD na modernizaci čerpadel ATS provozní vody	340.000,- Kč bez DPH
d. za provedení PD na instalaci drtiče vláknitých látek pro VN 1	550.000,- Kč bez DPH

2. Cena za výkon autorského dozoru při předpokládaném počtu 110 hodin výkonu autorského dozoru činí: **99.000,- Kč bez DPH**

Cena za výkon autorského dozoru činí 900,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.

CELKOVÁ CENA při předpokládaném počtu 110 hodin výkonu autorského dozoru činí **3.844.800,- Kč bez DPH** (slovy: Tři miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc osm set korun českých).

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3.524.000,00 Kč
Dodatek č. 1	320 800,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ Rozšíření původní smlouvy	320.800,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	3.844.800,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 14. 4. 2025, č. 555/2025.

Dne [bude doplněno]

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Josef Smažík
jednatel
EKOEKO s.r.o.

HALA TĚŽBY PÍSKU (8 h)

Změny oproti původní dokumentaci (dle splaškové linky):

- Sanace viditelných povrchů v jímce těžení písku (mimo vnitřních ploch válcové jímky).
- Nebude provedeno omytí stávajících stěn – pouze ruční ometení + výmalba.
- Vyspravení lokálních poruch omítky.
- Sokly pod nová dmychadla.

LAPÁK PÍSKU

Přesun ze splaškové linky: (12 h)

- Nátěr a oprava fasády nadzemní části kolektoru
- Očištění a nátěr ocelového schodiště.
- Demontáž ocelové plošiny pod rozvaděči.
- Výtlak z dešťové zdrže do lapáku písku

Změny oproti původní dokumentaci (dle splaškové linky): (52 h)

- Nebude odbouráno zhlaví lapáku písku, bude provedena pouze sanace.
- Nebude vybouráno stávající potrubí DN800 (2ks) ve stěně kolektoru (pouze odříznuto a nové bude navařeno na stávající)
- Nebude vybouráno stávající potrubí DN200 (4ks) ve stěně kolektoru (pouze odříznuto a nové bude navařeno na stávající)
- Ponechání stávajících stavek v odtokovém kanálu za lapákem písku + očištění a zprovoznění
- Změna provedení sanací v kolektoru – pouze ruční očištění stěn a nebude provedena celoplošná sanace ale pouze oprava lokálních poruch a odhalené výztuže
- Odbourání stávající dlažby a nová dlažba včetně všech podkladních vrstev na stropu celého kolektoru.
- Odsekání kotevních ocelových platí na obvodové stěně včetně zapravení případných děr a nerovností.
- Osazení ručních uzávěrů na odkalovacích potrubích z usazovací nádrže dešťové linky včetně úpravy tras potrubí (4ks)
- Úprava čerpání podzemních vod v průběhu stavby.

USAZOVACÍ NÁDRŽ (8 h)

Změny oproti původní dokumentaci (dle splaškové linky):

- Nebude odbouráno zhlaví nádrže UN a bude provedena pouze sanace (viz SL).
- Odsekání kotevních ocelových platí na obvodové stěně UN včetně zapravení případných děr a nerovností.
- Nebude odbourána přídlažba kolem podélné strany nádrže UN, nebude provedeno odkopání podélné stěny.

DEŠŤOVÁ ZDRŽ (120 h)

Nová položka: Výměna výtlačného potrubí z dešťové zdrže do lapáku písku splaškové linky, zrušení armaturní šachty u LP

Úprava rozpočtu, zpracování změněných a upravených položek, aktualizace cen (50 h)

Kalkulace ceny:

95h á 1.100,- Kč = 104.500,- Kč bez DPH (práce HIP)

155h á 900,- Kč = 139.500,- Kč bez DPH (práce projektantů, průzkumy, projednání)

6 paré á 5.300,- Kč = 31.800,- Kč bez DPH (tisk + kompletace paré)

Celkem: 275.800,-Kč bez DPH