



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Demolice povrchových objektů na lokalitě Frenštát – III. etapa“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 409037423/0300
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.
sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zástupce: Ing. Kamil Holenda, předseda představenstva
Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
DIČ: CZ47676175, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky: pk86uwp

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

DIAMO, státní podnik	127279
Vytvořeno: 17.04.2025 v 10:01:17	
Čj.: DIAMO-D550/40311/2025	
Listů: 4 Příloh: 0	Zprac.
Druh: písemné	



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 03. 03. 2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Demolice povrchových objektů na lokalitě Frenštát – III. etapa“, reg. č. smlouvy objednatele: D550/51000/00026/25/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na skutečnost, že při realizaci části díla, demolici stavebních objektů SO 151, SO 152 a SO 153, byl v rozporu s předanou projektovou dokumentací objeven azbest, byly práce na strojní demolici zastaveny a zhotovitel nemůže objektivně dodržet dílčí termín plnění sjednaný ve smlouvě. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“).
3. Smluvní strany rovněž konstatují, že s ohledem na výskyt azbestu proběhnou jednání o ceně za jeho likvidaci, jejichž výstup bude také smluvně upraven.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. (Místo a doba plnění) odst. 2.1 smlouvy se zcela nahrazuje a nově zní takto:

2.1 „do 4 týdnů od účinnosti smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit SO 101 včetně zarovnání plochy po jeho odstranění na úroveň okolního terénu v souladu se smlouvou a do dne 30. 6. 2025 se zhotovitel zavazuje odstranit objekty SO 151, SO 152 a SO 153, které jsou uvedeny v čl. II. odst. 3.2.1 písm. a) smlouvy, rovněž včetně zarovnání ploch po jejich odstranění na úroveň okolního terénu v souladu se smlouvou,“
2. Smluvní strany se dohodly, že „Příloha č. 6 - Časový harmonogram prací“, tvořící přílohu tohoto dodatku, zcela nahrazuje Časový harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 6 smlouvy.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:


Příloha č. 6 - Časový harmonogram prací

Za objednatele:

V Ostravě dne

31-03-2025

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Sirotní 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava




Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne

31-03-2025




Ing. Kamil Holenda
předseda představenstva

AWT REKULTIVACE

00-01

AWT REKULTIVACE A.S.
RYCHVALDSKÁ 2012, 735 41 PETŘVALD
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175



Ing. Jiří Babiš
místopředseda představenstva

**Časový harmonogram plnění - I. aktualizace
Demolice povrchových objektů na lokalitě Frenštát - III. Etapa
Termín realizace díla: 03/2025 - 30.06.2025**

[illegible]