



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 86

SO 07.09 Kolonáda

- Antigraffiti nátěr na sloupech Kolonáda

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	NEOBSAZENO
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


**"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**


**Důvodová zpráva – změnový list č. 86
Antigraffiti nátěr na sloupech Kolonády**

Na základě zjištění, že v objektu SO 07.09 – Kolonáda nejsou obsaženy nátěry Antigraffiti na sloupech kolonády, bude na pokyn objednatele proveden Antigraffiti nátěr také na sloupech objektu Kolonády.

Tyto práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr a budou předmětem ZL 86

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic


Datum: 22. srpen 2024

Věc: **Antigrafitový nátěr sloupů na kolonádě**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“










Na základě prověření dotazu od generálního dodavatele stavby na antigrafitový nátěr na objektu kolonáda došlo k doplnění AG nátěru do výkazu výměr na železobetonové monolitické sloupy. Veškeré svislé betonové konstrukce kolonády je nutné ošetřit AG nátěrem mimo kamenný obklad a tímto vznikají vícepráce na provedení 151,20 m² AG nátěrů sloupů.

Vyhotovil:





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	Změnový list č. 86												
ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda - Antigrffiti nátěr na sloupech</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda - Antigrffiti nátěr na sloupech	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 – Kolonáda - Antigrffiti nátěr na sloupech	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:											
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:											
	FAX:	OSOBNĚ:											
	MAIL												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení antigrffiti nátěrů na sloupech Kolonády - nejsou obsaženy ve VV DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 86 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.86 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:													
POPIS ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.09 – Kolonáda bude na pokyn objednatele proveden Antigrffiti nátěr také na sloupech objektu Kolonády. Tyto práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr a budou předmětem ZL 86 POKYN VYDAL:  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 45%;">TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,  BKOM, </td><td style="width: 55%;">ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,  </td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,  BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,  										
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,  BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,  												

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	86																
ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</td></tr><tr><td>SO 07.09 – Kolonáda</td><td>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr><tr><td colspan="2">- Antigrafitti nátěr na sloupech</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:	SO 07.09 – Kolonáda	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	- Antigrafitti nátěr na sloupech											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:																
SO 07.09 – Kolonáda	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
- Antigrafitti nátěr na sloupech																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			Mail	
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		OSOBNĚ:															
		Mail															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení antigrafitti nátěrů na sloupech Kolonády - nejsou obsaženy ve VV DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 86 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.86 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">58 635,36 Kč</td><td style="text-align: right;">12 313,43 Kč</td><td style="text-align: right;">70 948,79 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">58 635,36 Kč</td><td style="text-align: right;">12 313,43 Kč</td><td style="text-align: right;">70 948,79 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	58 635,36 Kč	12 313,43 Kč	70 948,79 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	58 635,36 Kč	12 313,43 Kč	70 948,79 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	58 635,36 Kč	12 313,43 Kč	70 948,79 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	58 635,36 Kč	12 313,43 Kč	70 948,79 Kč														
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: </td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>		OD:	PODPIS:	DATUM: _____													
OD:	PODPIS:	DATUM: _____															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____													
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, </td><td style="width: 50%;">ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, </td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,														
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,																

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 86 - Antigraffiti nátěr na sloupech

KSO:

Místo:

Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			58 635,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 635,36	21,00%	12 313,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			70 948,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 86 - Antigrffiti nátěr na sloupech

Místo: Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 635,36	70 948,79
D_06	Vstupní objekt a kolonáda	58 635,36	70 948,79
	ZL 86 - Antigrffiti nátěr na sloupech	58 635,36	70 948,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis: SO 07.09 - Kolonáda

ZL 86 - Antigrafiti nátěr na sloupech

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

58 635,36

PSV - Práce a dodávky PSV

58 635,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

58 635,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 86 - Antigrafiti nátěr na sloupech

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 635,36

D PSV

Práce a dodávky PSV

58 635,36

D 783

Dokončovací práce - nátěry

58 635,36

293	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	151,200	48,50	7 333,20	SO 07.09
294	K	783846503	Antigrafiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	151,200	339,30	51 302,16	SO 07.09

7. Zajištění svahu u schodiště při ulici Kamenná pro provádění prací

23.7.2024 Zástupce zhotovitele informoval, že proběhla kontrola geotechnika v místě schodiště při ulici Kamenná. Svah je aktuálně stabilní. Stavba schodiště však bude vyžadovat realizaci podélného výkopu hloubky cca 1,0 až 2,0 m, který bude zahlouben do rostlého terénu přímo pod svahem umělého přísypu. Během výstavby proto hrozí nebezpečí pádu jednotlivých uvolněných kamenů, či přímo sesunutí mělké vrstvy zemin tvořících umělý násyp i se stavebním a jiným materiálem, který je uskladněn na ploše násypu.

Statik navrhne zajištění svahu a opěrné zdi pod svahem pro provádění prací zhotoviteli a ten jej zašle k připomínce zástupce TDI a koordinátora BOZP s aktualizovaným TePř. Toto zajištění bude mít dopad do VCP.

Zodpovídá zhotovitel

6.8.2024 Řešení, které statik navrhl, je podle zhotovitele obtížně proveditelné a pravděpodobně by zasahovalo i do parcely, která není předmětem ÚR. AD prověří možnou záměnu prefa stupňů za jinou konstrukci do 13.8.2024 a zúčastní se technického dne.

Zodpovídá AD

20.8.2024 Projektant zašle technické řešení a VV zhotoviteli. Zhotovitel zašle TDI ke kontrole.

Zodpovídá zhotovitel

8. Sadové úpravy v oblasti staveniště

6.8.2024 Dnešního kontrolního dne se zúčastnili zástupci firmy Kavyl (subdodavatel zhotovitele pro náhradní výsadbu). Zástupci Kavylu měli dotazy k výsadbě stromů do kamenného záhozu, dále k umístění některých stromů mezi stezky, případně v blízkosti PPO zdi, dále měli připomínky k navrženému řešení pro stromy na kolonádě. Dotazy zašle zhotovitel písemně do 9.8.2024 zástupcům KAM, TDI, AD a VRV.

Za zaslání zodpovídá zhotovitel

20.8.2024 AD zaslal své závazné stanovisko.

- výsadby navržené v areálu NMB budou na základě jejich požadavku přesunuty
- kontrola polohy navržených výsadeb a inženýrských sítí - samotné výsadby nebyly v ochranných pásmech, ale u cca 20 kusů došlo k posunu z důvodu blízkosti závlahové mísy
- poloha výsadeb vůči požadavku a doporučení Povodí Moravy jako vyjádření k DÚR stavby z r. 2018, kdy bylo požadováno dodržení ochranného pásma 3,0 m od PPO zdi a 5,0 m od paty hráze - je zpracován návrh posunu výsadby převážně výše proti toku jako podklad k dalšímu jednání dle předchozí domluvy
- na základě zpracovaných posunů polohy dřevin probíhá kontrola počtu výsadeb umístěných ve svahu větším, než 1:5 a množství těchto výsadeb navržených v opevnění záhozem - na základě tohoto bude upravena příslušná položka VV a řešen detail provedení výsadby.
- popsání změn nemají vliv na množství dřevin, jejich druhy a velikost.

Zhotovitel se stanoviskem AD seznámí do technického dne 27.8.2024 a poté se k němu vyjádří.

9. Čerpání vody v oblasti budoucího mokřadu

20.8.2024 Na minulém KD zástupce zhotovitele upozornil, že v objektu SO 07.08 Revitalizace nivy (mokřad) v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200 - 39,760 není čerpání vody obsaženo v dostatečném rozsahu.

V objektu SO 07.08, dle SOD ve VV není tato položka uvedena - není zhotovitelem oceněna. AD zaslal své závazné stanovisko. Zhotovitel se s ním seznámí do technického dne 27.8.2024. Tato problematika bude řešena v rámci technického dne. Info na příštím KD.

10. Chráničky pro vedení kabeláže kamerového systému pod ulicí Poříčí v místě přechodu u Novosadského mostu

20.8.2024 Zástupce zhotovitele na dnešním KD požádal AD o upřesnění polohy stávajících chrániček kterými má být vedena kabeláž pro kamerový systém. Zástupce AD přislíbil ověřit polohu do 23.8.2024

Zodpovídá AD

11. Anti graffiti nátěr na sloupech VO

20.8.2024 Na dnešním KD zhotovitel požádal AD o vyjádření k tomu, zda na sloupy VO je třeba aplikovat také anti graffiti nátěr. Dle vyjádření AD ano. Do 27.8.2024 zašle AD prověřit, zda je nátěr v tomto rozsahu obsažen ve VV.

Zodpovídá AD

