



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 93

05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla

- ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	NEOBSAZENO
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


**Důvodová zpráva – změnový list č. 93
- výroba a uložení hasičského příslušenství**

V souvislosti s dodávkou mobilních čerpadel pro HZS včetně jejich příslušenství (savice a hadice) byla na základě pokynu zástupce OI MMB do akce PPO z důvodu komplexní mobility zařazeno doplnění o zhotovení konstrukce k uchycení savic na vozík mobilního čerpadla a bedny k uložení hasičských hadic.

Byla provedena poptávka na výrobu a dodávku a montáž zařízení na uložení hasičského příslušenství:

- držák podpěrné nohy
- držák savice
- bedna na hadice

V Brně dne :



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)		Změnový list č. 93
OZNÁMENÍ ZMĚNY 05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla - ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství		PŘÍKAZ Č.:
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výroba a uložení hasičského příslušenství DOTČENÉ MÍSTO: PS 03 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná MKZ Brno, spol.s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.93 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s dodávkou mobilních čerpadel pro HZS byla na základě pokynu zástupce OI MMB provedena poptávka na výrobu a dodávku a montáž zařízení na uložení hasičského příslušenství (savice) NAVRHL: PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s.,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)	93																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla - ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výroba a uložení hasičského příslušenství DOTČENÉ MÍSTO: PS 03 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná MKZ Brno, spol.s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 93 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">207 600,00 Kč</td><td style="text-align: right;">43 596,00 Kč</td><td style="text-align: right;">251 196,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">207 600,00 Kč</td><td style="text-align: right;">43 596,00 Kč</td><td style="text-align: right;">251 196,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	207 600,00 Kč	43 596,00 Kč	251 196,00 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	207 600,00 Kč	43 596,00 Kč	251 196,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	207 600,00 Kč	43 596,00 Kč	251 196,00 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	207 600,00 Kč	43 596,00 Kč	251 196,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s., [Redacted]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [Redacted]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1

Stavba: Nábřeží řeky Svatky-Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla

ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			207 600,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	207 600,00	43 596,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			251 196,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Nábřeží řeky Svratky-Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla

ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		207 600,00	251 196,00
05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla		207 600,00	251 196,00
ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství		207 600,00	251 196,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky-Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Soupis:

05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla

ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:


Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH		207 600,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	207 600,00	21,00%	43 596,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	251 196,00

22. 11. 2024

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Souhlasí

25. 11. 2024



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svratky-Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Soupis: 05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla
ZL 93 - výroba a uložení hasičského příslušenství

Místo: Nábřeží Svratky Datum:
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a s.
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 207 600,00

1	M	001	Hasičské příslušenství	ks	3,000	69 200,00	207 600,00	
	PP		Hasičské příslušenství pro mobilní čerpadlo Q200l/s					
	VV							
	VV		3ks Faktura		3,000			

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 11. listopadu 2024 5:44
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: PPO - doplnění pro hasiče_poptávka

Dobrý den, děkuji za poptávku a zasílám nabídku součástí emailu.

Dle poptávky a technické specifikace nabízíme, výroba, montáž, dodání:

2x Držák opěrných nožek, 8 500kč bez DPH
2x Nosič savic v délce 3m, 35 000kč bez DPH
1x skříň pro uložení hadic v počtu 2ks 26 380kč bez DPH
Vícepráce, montážní 10 000kč bez DPH

Celkem: 79 880kč bez DPH

S pozdravem [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Datum: 7. 11. 2024 9:37:27
Předmět: PPO - doplnění pro hasiče_poptávka

Dobrý den.

V rámci stavby „Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy VII a VIII“ máme požadavek Hasičů na doplnění mobilních čerpadel – viz příloha.

Prosím o zaslání Cenové nabídky na 3ks čerpadel

Termín zaslání CN: do 14.11.2024

V případě nejasností volejte

Děkuji

Firma DK&K s.r.o.
Valínkevičova 27
66471 Veverská Bítýška
IČ: 19237111
DIČ: CZ19237111

Cenová nabídka 31/2024

Dne: 12.11.2024

Zákazník OHL Žs a.s.
[redacted] technik přípravy
Tuřanka 1554/115b
62700 Brno
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Dle Vaší poptávky akce - výroba a montáž dílů k přívěsnému vozíku čerpadel Vám nabízíme následující:

Materiál	S235 - pos.1+2 Al - pos.3
Hmotnost	
Povrchová úprava	Ano žárový zinek pos.1,2
Spojovací kotvicí materiál	Ano 8.8
Montáž	Ano
Tepelné zpracování	Ne
Transport	Ne

Cena

pos.1	Držák podpěrné nohy - 2kusy - 8.500,-Kč/ks
pos.2	Držák savice - 2kusy - 37.350,-Kč/ks
pos.3	Bedna na hadice - 1kus - 24.800,-Kč/ks
pos.4	Vícepráce(demontáž, úpravy, spojovací materiál)

Celkem bez DPH
17.000,-Kč
74.700,-Kč
24.800,-Kč
9.000,-Kč
125.500,-Kč

Cena obsahuje
materiál,povrchovou úpravu,spojovací materiál,montáž.

Cena neobsahuje
DPH,

Poznámka
zálohu na materiál ve výši 50% z ceny

S pozdravem

tel
email

**Cenová nabídka na výrobu a uložení hasičského
příslušenství na čerpadle EFT-200-NT**

Výroba a montáž doplňků k přívěsnému vozíku s čerpadlem:

- Držák podpěrné nohy vozíku, 2ks 6 800,- Kč
- Držák savic L3000mm, 2ks 33 200,- Kč
- Schrána pro uložení dvou hadic, 1ks 21 200,- Kč
- Vícepráce (demontáže,úpravy... + spojovací a montážní materiál) 8 000,- Kč

***Cena celkem 69 200,- Kč**

Ceny jsou bez DPH.

16.10.2024

*Cena celkem = cena za výrobu a montáž příslušenství k 1 přívěsného vozíku.


T:

Email:

Telefon: 546 423 525 "MKZ" spol. s r.o.


IČ: 41605900 www.mkzbrno.cz

Email: info@mkzbrno.cz Vídeňská 100, 619 00 Brno DIČ: CZ41605900 Bankovní spojení: 1036170217/0100



KONSTRUKCE ZINKOVANÁ

POKUD NEMÁ UVEDENÝ JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH ODHODNUTÍ: TOLERANCE: ÚSTŘEDNOSTI: OHLAVKY: ISO 2768-mK				PROJEKT: ISO - E		NEUPRAVOVAT MĚŘITKO VÝKRESU JMÉNA	
JAVIŘÍ PŘEDKVALIFIKACE TECHNICKÁ VÝROBA Z. JAVIŘÍ				DATA 16.1.		Varianta 2	
						Č. VÝKRESU	
						34.2 - 23 - xxx	
						NÁZEV: Držák savice	
						MĚŘITKO: 1:10	
						LIST 1 Z 1 LISTŮ	



PODLOŽKY
NEREZ TL.2

TRUBKA Ø50 mm
SILNOSTĚNNÁ

CELA 100

70

4


3

2

1

HLINÍKOVÁ BEDNA NA DVĚ HADICE

ODKLOPNÉ VÍKO

DRŽÁK HADIC
L 40x40x4

BEDNA SE ŠROUBUJE NA ČELNÍ RÁM VOZÍKU

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:
JEDNOTKY SÚ V MILIMETRECH
DEKOST:
TOLERANCE:
LINEÁRNÍ: ISO 2768-mK
ÚHLOVÁ:

PROMITÁNÉ:

ISO - E



NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU

ZMĚNA

	JMÉNO	PODPIS	DATUM				
NAVRHL			16.1.				
PROJEKTOVAL							
SKYVAL							
VÝROBA							
Z JAKOSTI							

MATERIÁL:

HMOTNOST: X

Č. VÝKRESU

34.2 - 23 - xxx

NÁZEV:

Bedna na hadice

A4

MĚŘÍTKO: 1:10

LIST 1 Z 1 LISTŮ

4

3

2

9. Chránička pro zařízení pro provozní informace (ZPI)

15.10.2024 Zhotovitel obdržel od vedoucího oddělení SSZ z Bkom žádost o vyhotovení chráničky pro ZPI v prostoru kolonády. Dále obdržel potřebné podklady pro nacenění prací. Zástupce OI MMB se zřízením chráničky souhlasí. Zhotovitel zašle nacenění a zástupce OI MMB poté vydá pokyn pro zahrnutí do stavby PPO.

Info na příštím KD.

29.10.2024 Potřebná dokumentace byla zaslána, zhotovitel zaslal VV ke kontrole TDI a po kontrole zkompletuje ZL. Realizace by měla začít koncem týdne.

10. Výroba a uložení Hasičského příslušenství

29.10.2024 Na základě pokynu zástupce OI MMB byla do akce PPO zařazena výroba a uložení hasičského příslušenství (savice). Zhotovitel předloží 3 cenové nabídky. Zodpovídá zhotovitel

11. Oplocení u nemocnice Mil. Bratří a na Bakalově nábřeží

29.10.2024 Zhotovitel na dnešním KD informoval, že VV jsou chybné výměry u oplocení nemocnice Milosrdných bratří a na Bakalově nábřeží a dále pak u hotelu Sharngham, kde návrat oplocení do původního stavu vůbec není ve VV obsažen. AD tyto položky prověří a na základě jeho vyjádření poté zhotovitel zpracuje ZL. Zodpovídá AD

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.

Zodpovídá zhotovitel

2. Paní [REDAKCE] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat

Zodpovídá zhotovitel

3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI.

Zodpovídá zhotovitel

4. Zástupci objednatele požadují pravidelné čištění komunikací a přilehlých ploch, případně kropení dle potřeby.

Zodpovídá zhotovitel

5. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu u mostních objektů.

Zodpovídá zhotovitel

6. Umístění soch Táborského nábřeží a Bakalova nábřeží (je vedeno jako ZM049) – zhotovitel vyzve po provedení hrubých terénních úprav AD ke stanovení přesné polohy soch. Zodpovídá zhotovitel
28.5.2024 AD vytipoval místa pro umístění soch a proběhne schůzka za účasti MČ a KAM

Je vedeno jako ZM049, AD prověří případný dopad do VV – aktualizovaný VV zašle AD do 6.8.2024

AD předá změnu DPS po skončení KD. Bod bude vypuštěn až po kontrole.

Kontrola proběhla, dle rozpočtáře zhotovitel ocenil potřebné náklady prostřednictvím kalkulačního vzorce do jednotlivých položek SOD

7. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu v bytových na Táborského nábřeží.

Zodpovídá zhotovitel

