

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 15/2025 (dále jen smlouva)

**„Havarijní oprava vodovodního potrubí venkovní toalety MŠ
Korycanská 14, Korycanská 14/395, 181 00 Praha 8 - Čimice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **Petr Boubal**
Sídlo : Běchorská 1139, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Doručovací adresa : Běchorská 1139, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Petr Boubal

IČ : 11253029
DIČ : CZ6605141191
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL2**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy je na základě tohoto dodatku

553.051,92 Kč bez DPH (slovy: pět set padesát tři tisíc padesát jedna korun českých a devadesát dva helců) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	553 051,92	116 140,90	669 192,82
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 8 400	+ 1 764	+ 10 164
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (méněpráce)	- 8 400	- 1 764	- 10 164
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	553 051,92	116 140,90	669 192,82

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 15/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se


zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne

08. 04. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 - 2
- 2) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)
- 3) Změnový list stavby ZL2 (méněpráce - odpočty)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10301	MŠ Korycanská, Praha 8-havarijní oprava vodovodního potrubí venkovní toalety - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
Objekt:	01	Havarijní oprava vodovodu - Ptáčci
Rozpočet:	10301	MŠ Korycanská, P8-havarijní oprava vodovodního potrubí-venkovní toalety final

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Petr Boubal	IČO: 11253029
	Běchorská 1139	DIČ: CZ6605141191
	193 00 Praha 9 - Horní Počernice	

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			8 400,00
PSV			-8 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			8 400,00	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-8 400,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	10301	MŠ Korycanská, Praha 8-havarijní oprava vodovodního potrubí- venkovní toalety
O:	01	Havarijní oprava vodovodu - Ptáčci
R:	10301	MŠ Korycanská, P8-havarijní oprava vodovodního potrubí-venkovní toalety-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				8 400,00
5	000000014v	Stavební přípomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začistění	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-8 400,00
82	766699619R00	Dod. a mont. pisoárových příček	soubor	-2,00000	4 200,00	-8 400,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání