

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
S předmětem plnění:

„Oprava pozemní komunikace spojka Okružní – Na Stráni“

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta, tel. 554 254 100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **SILNICE MORAVA s.r.o.**
Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
Zastoupen: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9631

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XVII. odst. 1 ve smyslu čl.V odst. 4 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Oprava pozemní komunikace spojka Okružní – Na Stráni**“ ze dne 12.05.2017 (dále jen „smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. V. odst.1 takto:

V.

- 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v Příloze č. 1 takto:**

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena bez DPH, dle Smlouvy o Dílo	690 840,44 Kč	145 076,49 Kč	835 916,93 Kč
Vícepráce	87 472,00 Kč	18 369,12 Kč	105 841,12 Kč
Cena díla bez DPH	778 312,44 Kč	163 445,61 Kč	941 758,05 Kč

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.05.2017 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude probíhat v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 9 smlouvy, vyjma způsobu doručování prostřednictvím datové schránky.
- Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 : rozsah víceprací

V Rýmařově dne 15.8.2017

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Dalibor Tesař, Josef Krýsl
jednatelé společnosti