

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710
ID datové schránky: btgjvdm
(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

uzavřené na základě smlouvy o společnosti ze dne 29. 5. 2024, jejímž společníky jsou:

BLOCK CRS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.: B11061
se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 07333366, DIČ: CZ07333366
a

ID Stavby Bohemia s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C283231
se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 06501460, DIČ: CZ06501460

Sdružení je zastoupené Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva BLOCK CRS a.s.
a Ing. Alešem Hubem, členem představenstva BLOCK CRS a.s.
bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: [117968453/0300
ID datové schránky: qtjdhvu
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 18. 7. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 2. 2025, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, vedené u Objednatel pod evid. č. PZ-2024-0000453 a pod názvem „Rekonstrukce části 1PP objektu D pro KTCH“ (dále jen „smlouva“).

Článek II.

1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v Článku 2 smlouvy, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou podrobně specifikovány v Rekapitulaci změnových listů, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené smlouvě (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány v Rekapitulaci změnových listů.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací a dodávek činí 195 453,71 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc čtyři sta padesát tři koruny české a 71 haléřů) bez DPH. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.
2. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 25 158,62 Kč (slovy: dvacet pět tisíc jedno sto padesát osm korun českých a 62 haléřů) bez DPH. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že celková cena díla, uvedená v Čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy, po započtení změn uvedených v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2, se mění tak, že nově činí 33 342 111,39Kč (slovy: třicet tři miliónů tři sta čtyřicet dva tisíc jedno sto jedenáct korun českých a 39 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 %.
4. Rekapitulace změnových listů je nedílnou součástí tohoto dodatku, a změny smlouvy jimi vyvolané jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Celkový součet hodnot všech provedených změn z obou dodatků činí 575 161,15 Kč, což představuje 1,75 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na tuto veřejnou zakázku na stavební práce a zároveň je tato hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek IV.

1. Smluvní strany dále sjednávají, že, v souladu s výše uvedenými vícepracemi a v souvislosti s tím, že v průběhu provádění díla nastaly nejasnosti v projektové dokumentaci VZT, se na základě ZL 17 prodlužuje doba plnění ze smlouvy.
2. Na základě výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději dne **12. 2. 2025**.

Článek V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 2 byly dohodnuty již dne 10. 2. 2025, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o navýšení ceny a prodloužení doby plnění, uvedené v tomto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě, že je Dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

**Helena
Rögnerová**

Ing. Helena Rögnerová
ředitelka

Digitálně podepsal
Helena Rögnerová
Datum: 2025.04.16
15:02:39 +02'00'

V Praze dne

za Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia
pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D

**Ing. Libor
Jurča**

Ing. Libor Jurča
člen představenstva BLOCK CRS a.s.

Podepsal Ing. Libor Jurča
DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ,
o=BLOCK CRS a.s., ou=2,
email=jurca@blockcrs.cz
Datum: 2025.04.09 08:24:07
+02'00'

**Ing. Aleš
Hub**

Ing. Aleš Hub
člen představenstva BLOCK CRS a.s.

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Hub
Datum: 2025.04.09
09:41:20 +02'00'