

Agendové číslo: d202400441/2
Evidenční číslo: d202500182

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. d202400441 ze dne 2. 10. 2024

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Milan Petrilák, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

SILNICE GROUP a.s.

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105
zastupuje: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
každý samostatně
bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2024 smlouvu o dílo č. d202400441 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla obnova povrchu vozovky v ulici Slezská v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 20. 3. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 20. 3. 2025, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 20. 3. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 932.237,79 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 195.769,94 Kč
*cena s DPH: **1.128.007,73 Kč***

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Milan Petrilák, primátor Statutárního města Chomutova, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023 – 47 schválenou usnesením č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
Statutární město Chomutov
JUDr. Milan Petrilák
primátor

.....
SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Rypl,
předseda představenstva

Změnový list

Příloha č. 1 **Dodatku č. 2** ke Smlouvě o dílo č. d202400441 ze dne 2. 10. 2024

Změnový list č. 1 ze dne 20. 3. 2025

Název stavby:	Obnova povrchu vozovky v ulici Slezská v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	d202400441
Název části stavby (PS, SO):	Trubní vedení - výškové urovnání poklopů RŠ
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5., čl. III Cena, smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle výkazu výměr (rozpočtu k SoD) řešena pouze výšková úprava kanalizačních šachet v počtu 8 ks, Jedná se o položku č. 20 (D 8 Trubní vedení)	
Nové řešení: U všech stávajících šachet budou zabudovány roznášecí desky, veškeré práce spojené s osazením zajistí zhotovitel, materiál bude dodán provozem SČVK.	
Zdůvodnění změny: Pro řádné dokončení díla, z důvodu poškození vrchních částí šachet, kdy hrozí propad osazených poklopů, byla i na doporučení zástupců SČVK shledána nutnost zabudování roznášecích desek u všech stávajících kanal. šachet (8 ks).	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLIV NA CENU DÍLA

Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) vícepráce	vliv na cenu (v Kč bez DPH) méněpráce	Výsledná změna ceny části díla (v Kč bez DPH)
ZL 1.1		88 464,- Kč	-----	88 464,- Kč
			CELKEM v Kč bez DPH	88 464,- Kč
			CELKEM V Kč s DPH	107 041,44 Kč

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----

Vliv změny na smluvní cenu:	ano /ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 020 966,29 Kč
Ponížení/ navýšení ceny díla vč. DPH:	107 041,44 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 128 007,73

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----
Nový termín dokončení díla:	-----

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Duchek, MBA

Datum:

Podpis:

**Ing. Petr
Duchek** Digitálně podepsal
Ing. Petr Duchek
Datum: 2025.03.26
14:19:40 +01'00'

Oprávněný zástupce objednatele: Bc. Kateřina Vránová

Datum:

Podpis:

Bc. Kateřina Vránová
 Digitální podpis:
26.03.2025 11:44

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet