

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

č. Objednatele: S – 0225/ÚSŘ/2024

Posouzení vlivu koncepce: „Regionální surovinová politika Středočeského kraje“

na životní prostředí dle příslušné legislativy

(dále jen „**Dodatek č. 4**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ 70891095

zastoupený: Ing. Lenkou Holendovou, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, oprávněná k podpisu smlouvy na základě interní Směrnice č. 170 ze dne ze dne 22.6.2023

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

RADDIT consulting s.r.o.

se sídlem: Fojtská 574, 739 24 Krmelín

IČ: 27811221

DIČ: CZ27811221

zastoupený: RNDr. Radimem Misiačkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jen „**Smluvní strany**“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 1. 2024 Smlouvu o dílo č. S – 0225/ÚSŘ/2024 (dále „SEA RSP SK“), ke které následně uzavřely dne 24. 9. 2024 Dodatek č. 1, dne 13. 1. 2025 Dodatek č. 2 a dne 25. 2. 2025 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“).
2. Dle čl. XVI. Smlouvy je možno provádět její změny či doplňky písemnou formou se souhlasem obou Smluvních stran.

Čl. II.

Předmět Dodatku č. 4 Smlouvy a jeho zdůvodnění

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna termínu plnění etapy Díla uvedené v čl. V. Smlouvy v odst. 1. - v tabulce v části „B – Vyhodnocení“ v řádce „B/I.“ kde se nahrazuje dosavadní text následujícím:
„Do 30 dnů/ od předání finalizovaného konceptu RSP SK - s využitím poznatků z uspořádané série seminářů (akce Kulatý stůl RSP SK v 11/2024 – 01/2025), jednání Pléna pro RSP SK (v 04/2024 a v 03/2025) a z výjezdů pracovní skupiny Pléna pro RSP SK (do 05/2025)“.**
2. Důvodem posunutí termínů plnění Díla je skutečnost opakující se pracovní neschopnosti – (po IV.Q 2024 i v I. Q 2025) a potřeba následné rekonvalescence (06-09/2025) hlavního autora a vedoucího zpracovatelského týmu ČGS.
3. Současně se ruší příloha č. 1 (harmonogram) Dodatku č. 3.
4. Ostatní ujednání uvedené ve Smlouvě zůstávají v platnosti.

20.3.2025



za Dodavatele

24.8.2025



Za Objednatele