

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.05.2024
ve smyslu ust. § 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Týnec nad Sázavou

Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Zastoupena: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta

IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

bank. spojení: 320082359/0800

a

Zhotovitel:

Mrakulastav s.r.o.

Sídlo: Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309262

zastoupen: Matějem Makulou

IČO: 07928343

DIČ: CZ07928343

bankovní spojení: Český spořitelna, a.s., číslo účtu 5595633319/0800

(objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 21. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Zbořený Kostelec-Brodce - chodník podél silnice III/1068-2. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) a ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2024.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 13 odst. 13.1. na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění:
 - a) Čl. I Bankovní spojení zhotovitele
 - b) Čl. V odst. 5.1. smlouvy – Cena za plnění
- 1.3 Ke změně dle čl. 1.2. písm. a) dochází na žádost Zhotovitele, přičemž se nejedná o změnu, která by byla podstatou změnou závazku a nemá vliv na cenu díla. Ke změně dle č. 1.2 písm. b) dochází v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZVZ“), dochází ke změně díla s ohledem na skutečnosti uvedené ve změnovém listu č. 1 (dále též „ZL1“). Tyto změny smlouvy jsou považovány za změny, které vznikly v důsledku okolností, kterého nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Méně práce realizované v souladu se ZL1 činí 94 500 Kč bez DPH, více práce nejsou v této souvislosti realizovány. Důvodem vzniku méněprací je nerealizace některých položek předmětu díla z důvodu souběhu dvou dotací na svítidla.

II.

Předmět dodatku a odůvodnění změn

- 2.1 Čl. 1. bank. spojení zhotovitele se nově přidává následující bankovní účet:
Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu:
1388116580/ 2700
- 2.2 Čl. V odst. 5.1. nově zní:
„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 10 357 141,92,- Kč bez DPH (slovy: deset milionů tři sta padesát sedm tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých devadesát dva haléřů), 12 532 141,72,- Kč včetně DPH (slovy: dvanáct milionů pět set třicet dva tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých sedmdesát dva haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr, který je součástí Změnového listu č. 1.“

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.
- 3.3. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením usnesením rady města č. RM2025/04/19 ze dne 03.03.2025.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Příloha

Změnový list č. 1

V Týnci nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnožka



TÝNEC
NAD
SÁZAVOU

Digitální podpis:
24.03.2025 14:59

.....
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

V Těptíně

**Matěj
Makula**

Digitálně podepsal Matěj Makula
Datum: 2025.03.23 20:37:46 +01'00'

.....
Matěj Makula
jednatel