

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ

Název smlouvy: I/16 Nová Paka – obchvat, VD-ZDS + TP + AD

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-000821

Číslo smlouvy zhotovitele: 19 136 200

uzavřené dne 23.4.2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.9746 (327 111 5091)

na Rámcovou dohodu na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003366,

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Správce“ a „Společník 3“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti jako „Společník 3“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako „Společník 1“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 5“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**I.
Preamble**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2019 smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/16 Nová Paka – obchvat, VD-ZDS + TP + AD“.
2. Smluvní strany konstatují, že během dosavadního plnění předmětu Smlouvy došlo k plnému vyčerpání stanoveného objemu čerpání služeb autorského dozoru, jakkoliv samotná stavba I/16 Nová Paka – obchvat dosud nebyla v plném rozsahu realizována. Vzhledem k tomu, že stavba je stavbou financovanou z veřejného rozpočtu, tak je Objednatel, jakožto stavebník, povinen ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění do 31.12.2023 (právní úprava relevantní pro stavbu I/16 Nová Paka – obchvat) povinen v případě, kdy byla projektová dokumentace zpracována osobou oprávněnou dle zvláštního právního předpisu (autorizovaný projektant dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) zajistit po celou dobu výstavby výkon autorského dozoru projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Smluvní strany dále konstatují, že vzhledem k tomu, že stavba je již ve stádiu realizace, kdy již značná část objemu činnosti autorského dozoru byla vyčerpána a je zapotřebí kontinuálně pokračovat v této činnosti s vědomím toho, že případná změna v osobě vykonávající autorský dozoru by mohla ohrozit postup provádění stavebních prací, neboť by bylo nezbytné nejdříve vysoutěžit nového poskytovatele služeb autorského dozoru, přičemž tento by dále potřeboval odpovídající časový prostor pro seznámení se s projektovou dokumentací a se stavem realizace stavby samotné. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že pro naplnění účelu smlouvy je nezbytné zachovat identitu osoby poskytující službu autorského dozoru.

4. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek. Tato změna není podstatnou změnou závazku dle § 222 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s tím, že se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu odst. 4 téhož ustanovení zákona.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

Článek II. - Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 celkovou cenu ve výši dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku – Podrobná specifikace ceny plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Přílohu tohoto dodatku smlouvy tvoří:
Příloha č.1 - Oceněný rozpis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

Datum:
2025.03.26
15:45:23 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.26 20:21:42
+01'00'

Příloha č. 1
Rámcovou dohodu na projektové práce č. 01UK - 003366

Prováděcí smlouva č. 10PT-000821

AKCE

I/16 Nová Paka - obchvat, VD-ZDS + TP + AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení; b) Technická pomoc - ostatní obdobné dodatečné činnosti související s projednáním stavby; a c) Zajištění výkonu autorského dozoru. (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 380 965 000			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 6

Kontrolní propočet Tab. č. 6. část VD-ZDS	
Rozdíl:	Ok

VD-ZDS

I/16 Nová Paka - obchvat, VD-ZDS + TP + AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva			
		1. Přehledná situace			
		2. Koordinační situace			
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
		4. Bilance zemních prací			
		5. Zásady organizace výstavby			
		6. Celkové vodorohospodářské řešení			
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			
SO řady 0xx		Souhrnné stavební objekty řady 0xx			
		SO 001a Demolice budovy včetně přípojky NN			
		SO 001b Demolice budovy včetně přípojky NN, sdělovacího vedení a studna			
		SO 001c Demolice chaty včetně přípojky NN a studna			
		SO 001d Demolice RS včetně rozvodny plynu			
SO řady 1xx		Souhrnné stavební objekty řady 1xx			
		SO 101 Silnice I/16 (včetně dopravního značení a propustků)			
		SO 101.1 Přeložka vodovodní přípojky domu č.p.86 ve Vidochově			
		SO 101.2 Zárubní zeď			
		SO 110 Křižovatka Štikov			
		SO 126 Místní komunikace v Kumburském Újezdu			
		SO 127 Místní komunikace v Heřmanicích			
		SO 128 Komunikace pro pěší ve Vidochově			
		SO 129 Komunikace pro pěší ve Štikově			
		SO 131 Přeložka silnice III/284 26			
		SO 131.1.1 Přeložka silnice III/284 26 – Část Královéhradeckého kraje			
		SO 131.1.2 Přeložka silnice III/284 26 – Část Města Nová Paka			
		SO 131.2.1 Přeložka silnice III/284 26 – Část Královéhradeckého kraje			
		SO 131.2.2 Přeložka silnice III/284 26 – Část Města Nová Paka			
		SO 132 Přeložka místní komunikace v km 2.235			
		SO 133 Úprava silnice III/284 25 v km 2.500			
		SO 134 Úpravy místních komunikací ve Štikově			
		SO 135 Okružní křižovatka ve Štikově			
		SO 136 Úprava místní komunikace v km 3.900			
		SO 137 Úprava silnice III/016 11			
		SO 138 Přeložka silnice III/284 21			
		SO 139 Úprava místních komunikací ve Vidochově			
		SO 151 Přeložka polní cesty v km 0.770			
		SO 152 Přeložka lesní cesty v km 0.870			
		SO 153 Přeložka polní cesty v km 1.550			
		SO 154 Přeložka polní cesty v km 1.550-1.625 vpravo			
		SO 155 Přeložka polní cesty v km 2.210-2.330 vlevo			
		SO 156 Přeložka polní cesty v km 2.490-2.880 vlevo			
		SO 157 Přeložka polní cesty v km 2.160-2.240 vpravo			
		SO 158 Přeložka polní cesty v km 6.663			
		SO 159 Přeložka lesní cesty v km 1.120-1.300 vlevo			
		SO 180 Dopravní opatření během stavby			
		SO 181 Rekonstrukce stávajících komunikací po stavbě			
SO řady 2xx		Souhrnné stavební objekty řady 2x			
		SO 201 Most přes potok v km 0,820			
		SO 202 Most na I/16 v km 1,790			
		SO 203 Most přes železniční trať v km 2,951			
		SO 203.1 Přeložka kabelu SŽDC			
		SO 204 Most přes rybník v km 3,181			
		SO 205 Most na I/16 přes silnici II/284			
		SO 206 Estakáda v km 4,280			
		SO 207 Most přes silnici III. třídy v km 6,180			
		SO 208 Most na I/16 v km 6,694			
		SO 209 Most na I/16 v km 7,150			
		SO 210 Most na I/16 v km 7,560			

SO řady 3xx 4xx

SO 220 Most přes silnici I/16 v km 1,555	
SO 221 Most přes silnici I/16 v km 2,235	
SO 222 Most přes silnici I/16 v km 3,900	
SO 240 Most na silnici I/16 přes místní komunikaci v km 0,380	
SO 241 Most na silnici I/16 přes místní komunikaci v km 2,465	
SO 242 Most na silnici I/16 přes silnici III/284 21 v km 8,270	
SO 250 Úprava drážního propustku	
SO 261 PH stěna v km 0.410-0.900 vlevo	
SO 262 PH stěna v km 0,635 - 0,900 vpravo	
SO 263 PH stěna v km 1.650-2.175 vlevo	
SO 264 PH stěna v km 2.080-2.190 vpravo	
SO 265 PH stěna v km 2.274-2.450 vpravo	
SO 267 PH stěna v km 3.080-3.460 vpravo	
SO 268 PH stěna v km 3.300 - 3.547 vlevo	
SO 270 PH stěna v km 4.035-4.470 vlevo a vpravo	
SO 272 PH stěna v km 5.908-6.170 vlevo	
SO 273 PH stěna 8.140 - 8.406 vlevo	
SO 274 PH stěna v km 8,138 - 8,472 vpravo	
SO 281 Opěrná zeď v km 3.388-3.430 vpravo	
SO 284 Zárubní zeď na SO 138.2	
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx	
SO 301 Odvodnění mostu v km 0,380	
SO 302 Odvodnění hlavní trasy v km 3,400	
SO 302.1 Odvodnění hlavní trasy v km 3,400 – Část ŘSD	
SO 302.2 Odvodnění hlavní trasy v km 3,400 – Část Města Nová Paka	
SO 303 Odvodnění mostu v km 2,500	
SO 304 Odvodnění křižovatky Štikov	
SO 310 Retenční nádrž v km 2,900	
SO 311 Retenční nádrž v km 3,230	
SO 312 Trubní odpad z ret. nádrže v km 3,230	
SO 313 Retenční nádrž v km 4,160	
SO 314 Retenční nádrž v km 6,150	
SO 315 Retenční nádrž v km 6,480	
SO 316 Retenční nádrž v km 8,300	
SO 317 Retenční nádrž v SO 135	
SO 320 Přeložka otevřeného odpadu v km 0,790	
SO 320.1 Přeložka otevřeného odpadu v km 0,790 - část město NP	
SO 320.2 Přeložka otevřeného odpadu v km 0,790- část LČR	
SO 321 Úprava vodoteče v km 1,800	
SO 322 Otevřený odpad z ret. nádrže v km 4,160	
SO 323 Otevřený odpad z ret. nádrže v km 6,480	
SO 324 Otevřený odpad v km 6,700	
SO 325 Otevřený odpad v km 7,150	
SO 327 Otevřený odpad v km 7,850	
SO 330 Přeložka vodovodu DN 80 km 0,450	
SO 331 Přeložka vodovodu DN 100 km 2,500	
SO 333 Přeložka vodovodu DN 80 km 3,420	
SO 334 Přeložka vodovodu DN 100 km 4,000	
SO 335 Přeložka vodovodu DN 200 km 6,150	
SO 336 Přeložka vodovodu v km 7,820	
SO 337 Přeložka vodovodu DN 100 ve Štikově	
SO 341 Úprava kanalizace DN 400 km 3,420	
SO 343 Úprava kanalizace DN 300 km 6,150	
SO 344 Úprava kanalizace DN 300 ve Štikově	
SO 370 Úprava meliorací v km 0,150 - 0,450	
SO 371 Úprava meliorací v km 0,500 - 0,750	
SO 372 Úprava meliorací v km 5,500 - 6,100	
SO 373 Úprava meliorací v km 6,700 - 7,300	
SO 374 Úprava meliorací v km 7,500 - 8,000	
SO 380 Úprava stávajících studní	
SO 401 Úprava VVN 110 kV v km 6,100	nepoži
SO 410 Úprava vedení VN v km 2,330	
SO 411 Úprava vedení VN v km 2,750	
SO 412 Úprava vedení VN v km 3,520	
SO 413 Úprava vedení VN v km 4,300	
SO 414 Úprava vedení VN v km 6,120	
SO 415 Úprava vedení VN v km 6,790	
SO 416 Přeložka vedení VN v km 8,100	
SO 416.1 Přeložka kabelu VN k bioplynové stanici	
SO 430 Přeložky vedení NN v km 0.380-0.760	
SO 431 Úprava veřejného osvětlení v Kumburském Újezdu	
SO 432 Přeložky vedení NN v km 2,200 - 2,500	
SO 433 Úprava veřejného osvětlení v Heřmanicích	
SO 434 Přeložky vedení NN v km 3,200 - 3,500	
SO 435 Úprava veřejného osvětlení v km 3,400	
SO 436 Úprava veřejného osvětlení v km 3,900	

SO řady 5xx

SO řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx

SO 437 Přeložka vedení NN v km 3,900				
SO 438 Přeložka vedení NN v km 6,180				
SO 439 Přeložka kabelu NN v km 6,150				
SO 440 Přeložka kabelu NN v km 7,920				
SO 441 Přeložka kabelu NN v km 8,100-8,200				
SO 442 Úprava veřejného osvětlení ve Vidochově				
SO 443 Osvětlení OK ve Vidochově				
SO 450 Úpravy DK Telefonica O2 v km 0,470				
SO 451 Úpravy DK Telefonica O2 v km 4,060				
SO 452 Úpravy DK Telefonica O2 v km 8,0				
SO 460 Úpravy MK Telefonica O2 v km 0,4 - 0,8				
SO 461 Úpravy MK Telefonica O2 v km 2,5				
SO 462 Úpravy MK Telefonica O2 v km 3,4				
SO 463 Úpravy MK Telefonica O2 v km 4,060				
SO 464 Úpravy MK Telefonica O2 v km 8,0 - 8,3				
SO 480 Přeložka zabezpečovacího kabelu				
Souhrnné stavební objekty řady 5xx				
SO 510 Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 3,880-4,220 silnice I/16				
SO 511 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 5,854 silnice I/16				
SO 511.1 Přeložka kabelu PKO v km 5,800				
SO 520 Přeložka STL plynovodu PE ø225 mm v km 3,268 silnice I/16				
SO 521 Přeložka STL plynovodu PE ø63 mm v km 3,440 silnice I/16				
SO 522 Přeložka STL plynovodu PE ø225 mm v km 3,637 silnice I/16				
SO 523 Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 3,866 silnice I/16				
SO 524 Přeložka STL plynovodu PE ø63 mm v km 3,900 silnice I/16				
SO 540 Přeložka VTL RS 5000 v km 3,880 silnice I/16				
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx				
SO 701 Oplocení hlavní trasy				
SO 702 Úpravy stávajícího oplocení				
SO 801 Příprava ploch trvalého a dočasného záboru				
SO 802 Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů				
SO 803 Rekultivace zrušených komunikací				
SO 811 Vegetační úpravy silnice I/16				
SO 812 Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy				
D. Doklady				
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)				
F. Kontrolní rozpočet				
G. Související dokumentace				
H. ZTKP				
Rešerše geotechnického průzkumu				
Reprografie v počtu dle VOP				
Celkem VD-ZDS bez DPH				

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

- a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení;
b) Technická pomoc - ostatní obdobné dodatečné činnosti související s projednáním stavby;
a
c) Zajištění výkonu autorského dozoru.

I/16 Nová Paka - obchvat, VD-ZDS + TP + AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH (a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení, b) Technická pomoc - ostatní obdobné dodatečné činnosti související s projednáním stavby)			
Cena AD bez DPH (c) Zajištění výkonu autorského dozoru celkem)			
Cena AD bez DPH (c) (Zajištění výkonu autorského dozoru v rozsahu dle Dodatku č. 2)			
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD a TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal:

Datum: 03.04.2025 11:51:30 +02:00