



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVBY č. 17/24/0090

na provedení stavebních prací

„ZBD Londýnská – 1. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání: Kristýna Růžicková, pověřena funkcí vedoucí oddělení investic

Mgr. Karla Hackelová, referent oddělení investic

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo:

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle,

Kontaktní adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

Zastoupený:

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 24. 11. 2024

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

bank. spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/24/0090 uzavřené dne 3. 9. 2024 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ujednání SOD, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2024 (dále jen „Dodatek č. 1“) z důvodu vypořádání závazků na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby „ZBD Londýnská – 1. etapa“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně, resp. snížení rozsahu předmětu plnění o méněpráce, které byly zjištěny po provedení stavebních prací na díle a po provedení geodetického zaměření



skutečného provedení stavby. V důsledku snížení rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na snížení konečné ceny díla.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna rozsahu předmětu plnění

1. Smluvní strany se tímto dohodly, v důsledku zjištění přesného rozsahu provedených prací vyplývajících z geodetického zaměření skutečného provedení stavby, na snížení rozsahu předmětu plnění dle SOD. Měněpráce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.

III. Změna ceny

1. Smluvní strany se tímto dohodly, v důsledku změny rozsahu předmětu plnění dle předchozího článku, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD ve znění Dodatku č. 1, a to na jejím celkovém snížení o částku 593 857,12 Kč bez DPH, tj. 718 567,11 Kč včetně DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD 17/24/0090: 13 710 000,00 Kč bez DPH
2 879 100,00 Kč DPH 21%
16 589 100,00 Kč včetně DPH

Cena díla na základě Dodatku č. 1 14 359 012,85 Kč bez DPH
3 015 392,70 Kč DPH 21%
17 374 405,55 Kč včetně DPH

**Cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2 13 765 155,74 Kč bez DPH
2 890 682,70 Kč DPH 21%
16 655 838,44 Kč včetně DPH**

2. Měněpráce jsou oceněny ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku



č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 568/2025 ze dne 15. 4. 2025.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

V dne:

V dne:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 002	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 1. 4. 2025	
Název akce: „ZBD Londýnská – 1. etapa“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně:	
Odkazy		na přílohy: Příloha č. 1 – rozpočet			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o konečné vyúčtování stavby po provedení geodetického zaměření dokončeného díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem -593 857,12 Kč (bez DPH)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 13 765 155,74 Kč			Změna času plnění: --		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 593 857,12 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list údaje jsou pravdivé.			všechny uvedené 15-04-2025 Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CÚ 2024

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

.....
Souhlasím.

F

15-04-2025

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

.....

F

15-04-2025

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil fin

.....

15-04-2025

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Rekapitulace čerpání položek

Stavba: 01062023 - ZBD Londýnská – 1. etapa

Objekt	Název	Celková cena [Kč]		Říjen 2024		Listopad 2024		Prosinec 2024		Leden 2025		Únor 2025		Březen 2025		Zbývá	
				Cena [Kč]		Cena [Kč]		Cena [Kč]		Cena [Kč]		Cena [Kč]		Cena [Kč]		Procento	Cena [Kč]
000	VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		580 500,00	282 025,00	156 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00%	0,00%	0,00
101	KOMUNIKACE		7 801 587,10	1 576 777,59	5 314 976,83	242 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 087,69	5,728%	446 896,59	446 896,59
102	KOMUNIKACE		2 090 206,54	505 589,00	1 527 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,64	2,021%	42 237,84	42 237,84
121	CHODNÍK		1 419 317,86	315 117,50	840 969,80	187 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,80	4,596%	65 222,68	65 222,68
421	OSVĚTLENÍ POZ KOMUNIKACE		1 817 388,50	0,00	0,00	1 777 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,173%	39 500,00	39 500,00
451	PŘELOŽKA CETIN		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00%	0,00
Celkem Stavba:			13 710 000,00	2 660 509,09	7 839 673,69	2 208 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 324,13	4,332%	593 857,11	593 857,11

ZBV

649 01