



Česko – Polsko



Identifikátor: **KUMSX035UZI**K

Agendové číslo: **01734/2024/IM/2**

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 01734/2024/IM

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 2107431985/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Charváty 9, 783 75 Charváty
zastoupena: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem
IČO: 04381823
DIČ: CZ04381823
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 12024632/0800
datová schránka: v978pbf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C63282

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2024 smlouvu o dílo č. 01734/2024/IM, ve znění dodatku č. 1 pod č. 01734/2024/IM/1 (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno – Branice“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých v průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Cena víceprací činí:

bez DPH	255 605,29 Kč
DPH 21 %	53 677,11 Kč
včetně DPH	309 282,40 Kč
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění rozsah díla, celková cena díla a doba plnění díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	6 220 880,72 Kč
DPH 21 %	1 306 384,95 Kč
včetně DPH	7 527 265,67 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
3. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 120 dnů“ se nahrazuje textem „do 167 dnů“.
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neprovedení díla v době plnění, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankce dle sankčních ujednání smlouvy.
4. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění vedoucího odboru investičního a majetkového rozhodnout o uzavření tohoto dodatku vyplývá z usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby


V Charváttech

V Ostravě

**Ing. Aleš
Semotam**

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Semotam
Datum: 2025.04.16
13:59:56 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Aleš Semotam
jednatel





Česko - Polsko

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby

Popis části díla	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady stavby	598 474,79	125 679,71	724 154,50
SO 201 Most ev. č. 4593-3	5 622 405,93	1 180 705,25	6 803 111,18
Cena díla celkem	6 220 880,72	1 306 384,95	7 527 265,67