

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29.12.2023

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
Statutární zástupce: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva
Bc. Vít Rosenbaum, MPA, místopředseda představenstva
IČ : 27085031
DIČ : CZ 27085031
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č.účtu: [REDAKCE]

a

1.2. Zhotovitel : **STAVEKO, spol. s r.o.**
Sídlo : Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Statutární zástupce : Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti
IČ : 45145580
DIČ : CZ45145580
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2023 k veřejné zakázce „**Energetické úspory pavilonu G Oblastní nemocnice Příbram a.s.**“, kterým se mění následující články smlouvy

II. PŘEDMĚT DÍLA

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Rozsah díla se upravuje dle přílohy - změnový list ZL 02/2025 (změny č.17-32), jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Na základě upraveného rozsahu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace díla s řádným a úplným dokončením díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 7.1. znění smlouvy o dílo v termínu do 12.05.2025.

IV. CENA DÍLA

- Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle přílohy (změnový list ZL 02/2025), jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo následovně :

Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 29.12.2023 a dle dodatku č. 1 ze dne 20.09.2024.....31 856 943,38 Kč
Cena upraveného rozsahu díla dle ZL 02/2025 ze dne 20.03.2025- 8 163,40 Kč
Celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo31 848 779,98 Kč
DPH 21% 6.688.243,80 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo38.537.023,78 Kč

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.12.2023 a jejích dodatků nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy:
změnový list ZL 02/2025

V Příbrami dne

V Příbrami dne

Objednatel :

**MUDr.
Stanislav
Holobrada**

Digitálně podepsal
MUDr. Stanislav
Holobrada
Datum: 2025.04.10
09:14:03 +02'00'

MUDr. Stanislav Holobrada
předseda představenstva

**Bc. Vít
Rosenbaum,
MPA**

Digitálně podepsal Bc.
Vít Rosenbaum, MPA
Datum: 2025.04.10
09:14:18 +02'00'

Bc. Vít Rosenbaum, MPA,
místopředseda představenstva

Zhotovitel :

**Ing. Jiří
Karpíšek**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Karpíšek
Datum: 2025.04.10
11:02:18 +02'00'

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: XXXXXXXXXX
Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3/14/2025
Zadavatel:		IČ:	
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram		DIČ:	CZ45145580
Projektant:		IČ:	
Energy Benefit Centre a.s.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů				-8,163.40
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0.00
Cena bez DPH				-8,163.40
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21.00%	-8,163.40		-1,714.31
snížená	12.00%	0.00		0.00
Cena s DPH	v	CZK		-9,877.71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [redacted]

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram


Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

14.03.2025
Energy Benefit Centre a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

- 17Úspora malířské práce
- 18Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii
- 19Změny rozsahu a provedení elektroinstalací
- 19aOdpočet části EKV
- 19bOdpočty části CCTV
- 19cVýroba a dodání 150 kusů čipů k hlavnímu vstupu
- 19dDoplnění tel. kabelu z tel. ústředny do patrového datového rozvaděče rack 1.NP
- 20Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků
- 21Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu
- 22Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP
- 23Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou
- 24Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů
- 25Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku
- 26Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu
- 27Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu
- 28Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí
- 29Dodatečné provětrání výtahové šachty
- 30Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podložkách do žlabu výměníku
- 31Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové
- 32Hasicí přístroje



2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8,163.40	-9,877.71
-----------------------------------	-----------	-----------

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

|Č:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

1Č:

45145580

D|Č:

CZ45145580

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DÍČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

-696,960.62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

17 - Úspora malířské práce

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



2) Ostatní náklady

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-576,000.51
-----------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 17 - Úspora malířské práce

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-576,000.51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

18 - Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena s DPH

v

CZK

-52,574.56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

18 - Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

2) Ostatní náklady

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-43,450.05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 18 - Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-43,450.05



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis:

19a - Odpočet části EKV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580


IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena s DPH

v CZK

-23,930.07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis: **19a - Odpočet části EKV**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-19,776.92
-----------------------------------	------------

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

19a - Odpočet části EKV

Datum: 14.03.2025

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem	-22,953.24
------------------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis:

19b - Odpočty části CCTV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena s DPH

v CZK

-296,411.67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis: **19b - Odpočty části CCTV**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-244,968.32
-----------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis: **19b - Odpočty části CCTV**

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-263,235.31



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis: 19c - Výroba a dodání 150 kusů čipů k hlavnímu vstupu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena s DPH	v	CZK	26,680.50
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis: **19c - Výroba a dodání 150 kusů čipů k hlavnímu vstupu**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22,050.00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis: 19c - Výroba a dodání 150 kusů čipů k hlavnímu vstupu

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22,050.00



Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

1Č:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

1Č:

45145580

DÍČ:

CZ45145580

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

|Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena s DPH

v CZK

18,407.86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis:

19d - Doplnění tel. kabelu z tel. ústředny do patrového datového rozvaděče rack 1.NP

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15,213.11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 19 - Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

Soupis: 19d - Doplnění tel. kabelu z tel. ústředny do patrového datového rozvaděče rack 1.NP

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14,558.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

20 - Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena s DPH

v CZK

99,417.70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

20 - Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

82,163.39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 20 - Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků

Místo:

Datum:14.03.2025

Zadavatel:Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78,625.25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:
21 - Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena s DPH	v	CZK	8,113.62
------------	---	-----	----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 21 - Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6,705.47
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 21 - Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6,416.72




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 22 - Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	15,662.00
Ostatní náklady	704.79
Cena bez DPH	16,366.79



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

22 - Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16,366.79
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 22 - Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15,662.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

23 - Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena s DPH

v

CZK

8,689.11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 23 - Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7,181.08
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 23 - Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6,871.85



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

24 - Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena s DPH

v CZK

30,026.79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

24 - Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24,815.53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

24 - Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23,746.92



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2
Objekt:

25 - Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena s DPH	v	CZK	10,592.56
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 25 - Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8,754.18
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 25 - Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8,377.21



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

26 - Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena s DPH

v

CZK

51,833.50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 26 - Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42,837.60
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 26 - Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu

Místo:

Datum:14.03.2025

Zadavatel:Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel:STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40,992.92




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:
27 - Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	



Cena s DPH	v CZK	95,542.30
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 27 - Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu

Místo:

Datum:14.03.2025

Zadavatel:Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel:STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78,960.58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 27 - Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75,560.36




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:
28 - Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	



Cena s DPH	v	CZK	407,707.39
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 28 - Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	336,948.26
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 28 - Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

322,438.53






KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:
29 - Dodatečné provětrání výtahové šachty

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	



Cena s DPH	v	CZK	50,215.69
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

29 - Dodatečné provětrání výtahové šachty

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

--	--

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41,500.57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 29 - Dodatečné provětrání výtahové šachty

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39,713.46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:
30 - Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podločkách do žlabu výměníku

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena s DPH	v	CZK	21,426.12
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:

30 - Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podločkách do žlabu výměníku

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17,707.54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 30 - Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podložkách do žlabu výměníku

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16,945.01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt:
31 - Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.03.2025
Zadavatel:	IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ: CZ45145580
Projektant:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	



Cena s DPH	v	CZK	199,823.32
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: **31 - Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové**

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	165,143.24
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 31 - Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158,031.81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 32 - Hasící přístroje

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

				0
				6
				0
Cena s DPH				
v CZK			11,718.92	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 32 - Hasící přístroje

Místo:		Datum:	14.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9,685.06
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory pavilonu G v areálu II Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - změnová řešení č.2

Objekt: 32 - Hasící přístroje

Místo:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9,268.00

							0
							0
							0
							0

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2/2025

Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř			
Objednatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram	Datum: 14.03.2025		
Název zakázky: Energetické úspory pavilonu G Oblastní nemocnice Příbram a.s.				
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn		
	na jinou část smlouvy:			

Předmět změn:

- 17) Úspora malířské práce
- 18) Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii
- 19) Změny rozsahu a provedení elektroinstalací
- 20) Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků
- 21) Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu
- 22) Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP
- 23) Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou
- 24) Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů
- 25) Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku
- 26) Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu
- 27) Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu
- 28) Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí
- 29) Dodatečné provětrání výtahové šachty
- 30) Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podložkách do žlabu výměníku
- 31) Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové
- 32) Hasící přístroje

Popis a zdůvodnění změn:**17) Úspora malířské práce**

Při provádění díla objednatel upravil rozsahy ploch, které budou malířsky prováděny, z důvodu nutné úspory a nenavyšování celkové ceny díla.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla

18) Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii z důvodu 5 sloučených jednotek k užívání.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla pro objednatele činí

19) Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

V průběhu provádění díla při vzorkování slaboproudých systémů zhotovitelem vznesl objednatel požadavky na konkrétního dodavatele kamerových systémů a přístupových jednotek z důvodu zachování stejného výrobce, který je využíván v celém areálu a tím sjednocení dostupnosti servisních prací a údržby. Dále byl objednatelem vznesen požadavek na dodávky 150 kusů nových čipů a doplnění tel. kabelu z tel. ústředny do patrového rozvaděče.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí [REDACTED], cena víceprací činí [REDACTED].

20) Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků

Při provádění díla vznesl zhotovitel připomínku, jak budou řešeny zákryty kabeláží a rozvodů v prostoru vstupu a vestibulu. Po konzultaci s objednatelem a TDS bylo zvoleno zakrytí kazetovým minerálním podhledem.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

21) Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele, že kabel vedoucí po fasádě výměníku není jakkoliv chráněn proti povětrnostním vlivům a dešťovým srážkám, proti poškození. Po konzultaci s objednatelem a TDS, vznesl objednatel požadavek na zakrytí kabelu plechovým kastlíkem z Pz plechu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

22) Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP

Při provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravu stávající mříže z provozních důvodů budovy na mezipodestě 1.PP.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

23) Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou

Při provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na to, že stávající fasáda objektu výměníku přilehající ke štítové části pavilonu G nebyla projektem řešena. Z důvodu revitalizace objektu a vylepšení vzhledu stávající fasády přilehlého objektu výměníku, vznesl objednatel požadavek na úpravu této části fasádní barvou.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst.4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

24) Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů

Při provádění díla zhotovitel upozornil objednatele, že po bourání otvorů do zdiva pro navrženou výtahovou šachtu, nejsou řešeny doplnění podlah v místech výstupních stanic. Objednatel vznesl požadavek na doplnění podlah.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

25) Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku

Při provádění díla vznesl objednatel požadavek na vybourání stávajících dveří do výměníku, které byly ve špatném technickém stavu a na následné osazení nové zárubně a dveří, které byly dodávkou objednatele.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

26) Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu

Při provádění díla vznesl objednatel požadavek na renovaci povrchů a podlah v prostoru zádveří mezi novými vstupními a zádveřními hliníkovými stěnami.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst.4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

27) Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na konstrukce a výrobky v exteriéru hlavního vstupu a dále na projektem neřešenou úpravu ploch pod schodištěm. Po konzultaci s TDS objednatel vznesl požadavek na výměnu a doplnění poškozených prvků a provedení úprav plochy pod schodištěm z finální úpravou z kačírku.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

28) Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na renovaci povrchů stěn a podlah vestibulu s částí chodby v přízemí.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

29) Dodatečné provětrání výtahové šachty

V průběhu provádění díla vznesl zhotovitel dotaz objednateli ohledně chybějícího provětrání výtahové šachty. Po konzultaci s TDS objednatel oslovil projektanty a bylo rozhodnuto o dodatečné provedení provětrání výtahové šachty.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

30) Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podločkách do žlabu výměníku

Nové odvodnění plochy stropu výměníku bylo provedeno odvodňovacím žlabem v provedení z PVC fólie. Objednatel vznesl požadavek na doplnění tohoto žlabu pororoštovým krycím roštem na stavitelných podločkách.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

31) Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na nevyhovující stav 3 kusů stávajících rozvaděčů v 0.NP. Vzhledem k jejich nevhodnému stavu bylo objednatelem rozhodnuto o demontáži stávajících rozvaděčů a jejich náhradou novými.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

32) Hasící přístroje

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že tendrový VV neobsahoval hasící přístroje.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED].

Počet příloh: 1	položkové rozpočty změn			
Důvod vícepráce:				
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

Ing. Jiří
Karpíšek

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Karpíšek
Datum: 2025.04.10
11:05:08 +02'00'

Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

Stanovisko dozoru realizace stavby objednatele: [REDACTED]

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko pověřeného zástupce objednatele: [REDACTED]

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:
Položkové rozpočty změn

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2/2025

Objednatel :	Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
zastoupený :	MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva
Zhotovitel :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

zastoupený :	Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum:	21.03.2024
Název zakázky:	Energetické úspory pavilonu G Oblastní nemocnice Příbram a.s.

Předmět změn:

- 17) Úspora malířské práce
- 18) Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii
- 19) Změny rozsahu a provedení elektroinstalací
- 20) Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků
- 21) Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu
- 22) Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP
- 23) Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou
- 24) Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů
- 25) Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku
- 26) Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu
- 27) Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu
- 28) Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí
- 29) Dodatečné provětrání výtahové šachty
- 30) Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podložkách do žlabu výměníku
- 31) Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové
- 32) Hasící přístroje

Popis a zdůvodnění změn:

17) Úspora malířské práce

Při provádění díla objednatel upravil rozsahy ploch, které budou malířsky prováděny, z důvodu nutné úspory a nenavýšování celkové ceny díla.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED]

18) Zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na zrušení 5 kusů dělicích stěn lodžii z důvodu 5 sloučených jednotek k užívání.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla pro objednatele činí [REDACTED]

19) Změny rozsahu a provedení elektroinstalací

V průběhu provádění díla při vzorkování slaboproudých systémů zhotovitelem vznesl objednatel požadavky na konkrétního dodavatele kamerových systémů a přístupových jednotek z důvodu zachování stejného výrobce, který je využíván v celém areálu a tím sjednocení dostupnosti servisních prací a údržby. Dále byl objednatelem vznesen požadavek na dodávky 150 kusů nových čipů a doplnění tel. kabelu z tel. ústředny do patrového rozvaděče.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí [REDACTED]
Kč, cena víceprací činí [REDACTED]

20) Doplnění kazetového podhledu do prostoru vstupu a vestibulu a větší rozsah SDK kastlíků

Při provádění díla vznesl zhotovitel připomínku, jak budou řešeny zákryty kabeláží a rozvodů v prostoru vstupu a vestibulu. Po konzultaci s objednatelem a TDS bylo zvoleno zakrytí kazetovým minerálním podhledem.

Jedná se o změnu se z [REDAKCE] 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE].

21) Plechový kastlík u výměníku z Pz plechu

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele, že kabel vedoucí po fasádě výměníku není jakkoliv chráněn proti povětrnostním vlivům a dešťovým srážkám, proti poškození. Po konzultaci s objednatelem a TDS, vznesl objednatel požadavek na zakrytí kabelu plechovým kastlíkem z Pz plechu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE].

22) Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající mříže na mezipodestě do 1.PP

Při provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravu stávající mříže z provozních důvodů budovy na mezipodestě 1.PP.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE].

23) Úprava stávající fasády výměníku u výtahu fasádní barvou

Při provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na to, že stávající fasáda objektu výměníku přilehající ke štítové části pavilonu G nebyla projektem řešena. Z důvodu revitalizace objektu a vylepšení vzhledu stávající fasády přilehlého objektu výměníku, vznesl objednatel požadavek na úpravu této části fasádní barvou.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst.4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE].

24) Doplnění PVC podlahovin v místě výstupů výtahu s napojením na stáv. podlahovinu a ochranných rohů

Při provádění díla zhotovitel upozornil objednatele, že po bourání otvorů do zdiva pro navrženou výtahovou šachtu, nejsou řešeny doplnění podlah v místech výstupních stanic. Objednatel vznesl požadavek na doplnění podlah.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE].

25) Vybourání stávajících a zazdívka nových dveří do výměníku

Při provádění díla vznesl objednatel požadavek na vybourání stávajících dveří do výměníku, které byly ve špatném technickém stavu a na následné osazení nové zárubně a dveří, které byly dodávkou objednatele.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE].

26) Úpravy interiéru zádveří vstupu objektu

Při provádění díla vznesl objednatel požadavek na renovaci povrchů a podlah v prostoru zádveří mezi novými vstupními a zádveřními hliníkovými stěnami.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE]

27) Dodatečné úpravy v exteriéru hlavního vstupu

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na konstrukce a výrobky v exteriéru hlavního vstupu a dále na projektem neřešenou úpravu ploch pod schodištěm. Po konzultaci s TDS objednatel vznesl požadavek na výměnu a doplnění poškozených prvků a provedení úprav plochy pod schodištěm z finální úpravou z kačírku.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE]

28) Stavební úpravy vestibulu s částí chodby přízemí

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na renovaci povrchů stěn a podlah vestibulu s částí chodby v přízemí.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE]

29) Dodatečné provětrání výtahové šachty

V průběhu provádění díla vznesl zhotovitel dotaz objednateli ohledně chybějícího provětrání výtahové šachty. Po konzultaci s TDS objednatel oslovil projektanty a bylo rozhodnuto o dodatečné provedení provětrání výtahové šachty.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE]

30) Doplnění kovového pororoštového krycího roštu na stavitelných podložkách do žlabu výměníku

Nové odvodnění plochy stropu výměníku bylo provedeno odvodňovacím žlabem v provedení z PVC fólie. Objednatel vznesl požadavek na doplnění tohoto žlabu pororoštovým krycím roštem na stavitelných podložkách.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE]

31) Náhrada stávajících rozvaděčů elektro v nevyhovujícím stavu za nové

V průběhu provádění díla upozornil zhotovitel objednatele na nevyhovující stav 3 kusů stávajících rozvaděčů v 0.NP. Vzhledem k jejich nevhodnému stavu bylo objednatelem rozhodnuto o demontáži stávajících rozvaděčů a jejich náhradou novými.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí [REDAKCE]

32) Hasící přístroje

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že tendrový VV neobsahoval hasící přístroje.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 9 685,06 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2

Oznámení změny OZ 2/2025, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH :

dle § 222, odst. 4 1 382 157,34 Kč

Cena víceprací bez DPH :

dle § 222, odst.4 1 208 850,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 8 163,40 Kč

Vliv změn na termín dokončení díla :

prodloužení termínu dokončení díla do 12.05.2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

MUDr.
Stanislav
Holobrad
a

Digitálně
podepsal MUDr.
Stanislav
Holobrad
Datum:
2025.04.10
09:15:55 +02'00'

Bc. Vít
Rosenbaum,
MPA

Digitálně
podepsal Bc. Vít
Rosenbaum,
MPA
Datum:
2025.04.10
09:16:10 +02'00'

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Jiří
Karpíšek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Karpíšek
Datum: 2025.04.10
11:04:17 +02'00'