

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo „Oprava koupelny a podlah v č.p. 29 část B podkroví“ ICSS
Odlochovice**

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel:

F1 Facility CZ s.r.o.

Sídlo firmy: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

IČ: 04462319 DIČ: CZ04462319

Zastoupený: Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem společnosti

Objednatel:

ICSS Odlochovice

Odlochovice 1, 257 03 Jankov

IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324

Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 2. 2025 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Oprava koupelny a podlah v č.p. 29 část B podkroví**“. Na základě skutečného provedení prací byl vyhotoven změnový list. Zhotovitel se s objednatelem shodly na změně ceny díla o částku +26.447,-Kč. Smlouvu upravují v příslušných člancích, jak je uvedeno níže. Výpočet v příloze. Při zhotovení závěreční fakturace bylo zjištěno, že byla chyba ve výpočtu celkové ceny. Celková cena je správně 358.222,-Kč. Tato chyba je také zohledněna v tomto dodatku. Jedná o cenu nižší a nepatrnou částku (-2387,61 Kč). Tato změna ceny je řešena jen tímto dodatkem a ke změně objemu ze změnového listu je tento rozdíl přičten. Výpočet: $26.447 - 2.387,61 = 24.059,39$ Kč.

II.

Změna článku 7.

Cenová ujednání

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla bez DPH takto:

	Cena díla dle SoD + dodatek č.1	Změna objemu prací dle dod.č.2	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	360.609,61 Kč	24.059,39 Kč	384.669,- Kč

III.

Ostatní ustanovení článků 7. smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 17. 4. 2025

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel