

DODATEK Č. 13 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E618-S-1637/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323510001

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 93177

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Karlem Volfem**, předsedou sboru jednatelů, a **Ing. Tomášem Erhardem**, jednatelem

Korespondenční adresa:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

druhý společník:**OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a **Jiřím Procházkou**, **MBA**, členem představenstva

třetí společník:**AVERS, spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Martinem Koškou**, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **DZ 21010004**

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 123-1958810217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.04.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ ve znění dodatků č. 1-12, s účinností Smlouvy ke dni 29.04.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	667 930 039,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	667 930 039,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	709 973 248,01 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	732 120 792,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila	740 726 339,36 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	740 726 339,36 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	770 260 727,24 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila	786 652 850,96 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila	816 550 843,91 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činila	884 640 989,16 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činila	884 640 989,16 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11 činila	907 508 565,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12 činila	907 508 565,33 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 13 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **30 746 433,84 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13 činí **938 254 999,17 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni

podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **30 746 433,84 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2024.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 12 bez DPH:	907 508 565,33 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	30 746 433,84 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 13 bez DPH:	938 254 999,17 Kč

3. Příloha č. 10 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena díla. Ruší se znění Přílohy č. 10 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně *Příloha č. 10 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla
- *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 13*

Objednatel:

V Praze



22.04.2025 14:28

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

V Praze

za „SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ“

Vedoucí společník:



Digitální podpis:

14.04.2025 07:08:55

Ing. Karel Volf

předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.




Digitální podpis:

11.04.2025 10:32:36

Ing. Tomáš Erhard

jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

druhý společník:




Digitální podpis:

09.04.2025 14:40:40

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Digitální podpis:

09.04.2025

13:17:38

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

třetí společník:



Digitálně podepsal



Datum: 2025.04.09

11:00:02 +02'00'

Martin Koška

jednatel
AVERS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

Firma: SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ (Metrostav DIZ s.r.o., OHLA ŽS, a.s., AVERS, spol. s r.o.)

Soupis objektů s DPH

Stavba: zm28-5323510001 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží

Smluvní cena Díla
vč. DPH

938 254 999,17
1 135 288 548,99

Objekt	Popis	cena Díla dle Dopisu nabídky	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12	Inflace 2024	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13	DPH	cena Díla s DPH
PS 211	Rozhlasové zařízení						
PS 212	Elektrická požární signalizace (EPS)						
PS 213	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a Elektronická kontrola vstupu EKV						
PS 214	Kamerový systém VSS						
PS 215.1	Informační systém SZ						
PS 215.2	Informační systém POVED						
PS 216	Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů						
PS 217	Vnitřní sdělovací a datové rozvody						
PS 218	Wi-Fi ve veřejných prostorách						
PS 219	ŽST Plzeň hl. n., DDTS						
PS 411	Výtahy						
PS 412	Eskalátory						
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. doprav						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
SO 801	Úpravy zpevněných ploch						
SO 201 - 01	VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení						
SO 201 - 02	Stavebně konstrukční řešení						
SO 201 - 03	VB Plzeň - Požárně bezpečnostní řešení						
SO 201 - 04	VB Plzeň - Zdravotně technické instalace						
SO 201 - 05	VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla						
SO 201 - 06	VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení						
SO 201 - 07	VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb						
SO 201 - 08	VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb - způsobilé						
SO 201 - 09	VB Plzeň - Plynová zařízení						
SO 201 - 10	VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé						
SO 201 - 11	VB Plzeň - Měření a regulace						
SO 202	Drobná architektura						
SO 203	Orientační systém						
SO 203.1	Provizorní orientační systém						
SO 204	Zastřešení nástupišť						
SO 205	Oplocení stanoviště kontajnerů						