

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 805/OD/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: ZKPR000435.000

projektová dokumentace trakčního trolejového vedení, ovládání napájení a signalizace
beznapěťových stavů pro akci „Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Odbor dopravy MgMT

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy

Sídlo:

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ:

00266621

Bankovní spojení:

KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních a technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic
a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED],

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:

Elektroline a.s.

Jednající/zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]

Sídlo:

K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

IČO:

45312338

DIČ:

CZ45312338

Bankovní spojení:

7059146-081/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

Zápis v OR:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9880

Na základě dohody obou smluvních stran a na základě skutečnosti prodloužení termínu dokončení
akce „Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“ a tudíž nemožnosti dodání podkladů nutných pro
vypracování projektové dokumentace trakčního trolejového vedení, ovládání napájení a signalizace
beznapěťových stavů tzn.:

- Dokumentaci skutečného provedení trolejbusové myčky.
- Informaci o tom, že stavba je zkolaudována, zanesena v geometrickém plánu a zapsána v katastrální mapě.
- Městská doprava v rámci opravy obnoví trakční vedení do původního stavu (včetně výhybky a křížení TV ve směru z depa do myčky) a zakotví trolejové vedení na hranicích nové haly myčky. Projektová dokumentace trakčního trolejového vedení, ovládání napájení a signalizace beznapěťových stavů pro akci „Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“ má dle smlouvy o dílo řešit napojení trolejového vedení na tento obnovený stav TV. Pro správnost dokumentace při projednávání je potřeba se na tento obnovený stav TV odkazovat.

se upravuje čl. III. Doba a místo plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Projektová dokumentace pro povolení záměru (koncept rozesílaný DOSS): do třech měsíců od předání výše uvedených podkladů ze strany objednatele zhotoviteli.

Inženýrská činnost pro povolení záměru: bude zahájena neprodleně po dokončení projektu a odsouhlasení projektu objednatelem.

Projektová dokumentace (čistopis se zapracováním připomínek DOSS): do dvou týdnů od vydání posledního stanoviska.

Dokumentace pro provádění stavby: do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí DESU.

Místem plnění je sídlo objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je uzavřen v elektronické formě a bude opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č...0339 / 25 ze dne 11.4. 2025.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne: viz elektronický podpis

za zhotovitele:

 Datum: 2025.04.16
14:56:46 +02'00'


místopředseda představenstva

 Datum: 2025.04.16
15:30:33 +02'00'

člen představenstva

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

za objednatele:

 Datum: 2025.04.17
13:10:22 +02'00'

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy MgMT