

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.12.2024
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vinohradská 3218/169
Praha 10, Vinice II, 100 00
Zastoupená: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Michal Hradecký, supervizor investic, OŽP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**
Beranova Lhota 10
Chotoviny 391 37
Zastoupená: Ing. Kateřinou Křemenovou, ředitelkou
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 1530484/0300
IČO: 14504588
DIČ: CZ14504588
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 179
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka, e-mail: kremenova@zahradytabor.cz, tel.: 725 503 839
Ing. Jiří Slepíčka, jednatel, e-mail: slepicka@zahradytabor.cz
Bc. Kryštof Jakubec, jednatel, e-mail: jakubec@zahradytabor.cz
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Jan Maleček, projektový manažer, e-mail: malecek@zahradytabor.cz
Ing. Čestmír Cepák, projektový manažer, e-mail: cepak@zahradytabor.cz, tel.: 602 200 550

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

1. Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 5.12.2024 na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „**Rekonstrukce dětského hřiště Heroldovy sady, ul. Norská, Vršovice, Praha 10 - II.**“ (dále jen „dílo“).
2. Předmětem dodatku jsou změny, které nenaplnují definici podstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla vymezené ve smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2024 takto:

více práce ve výši	131.333,79 Kč bez DPH
méně práce ve výši	-7.860,76 Kč bez DPH
původní cena díla	2.494.597,16 Kč bez DPH
nová cena díla	2.618.070,19 Kč bez DPH

Cena díla je uvedena bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán elektronicky zaručeným podpisem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele dle el. podpisu:

Za Zhotovitele dle el. podpisu:

Martin
Pecánek
Digitálně
podepsal Martin
Pecánek
Datum:
2025.04.17
11:20:42 +02'00'

Ing. Kateřina
Křemenová
Podepsal Ing. Kateřina Křemenová
DN: cn=Ing. Kateřina Křemenová,
c=CZ, o=ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.,
email=kremenova@zahradytabor.cz
Datum: 2025.04.17 14:36:13 +02'00'

Městská část Praha 10
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Kateřina Křemenová
ředitelka
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

AKCE : "Rekonstrukce dětského hřiště Heroldovy sady, ul. Norská,
Vršovice, Praha 10- II."

ZMĚNA NÁZEV: Změna rozsahu bouracích prací.

OBJEDNATEL : Městská část Praha 10

IČO : 00063941

ZHOTOVITEL : ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o., Beranova Lhota 10,
391 17 Chotoviny

IČO : 14504588

POPIS ZMĚNY : V rámci stavby bylo konstatováno, všemi účastníky projednáno
a schváleno, že :

Z1 - popis Bude rozebrána zámková dlažba včetně obrubníků a podkladních vrstev
v místech budoucí pískové dopadové plochy.
Bude odsteněn veškerý starý a znečištěný písek z plochy DH.

Shrnutí dopadů změn ze Změnového listu č. 1

Dopad na cenu: Ano

Dopad na termín: Ne

Změna ceny : ZI č.1 **123 473,03 Kč** bez DPH

Cena díla dle SoD : **2 494 597,16 Kč** bez DPH

Nová Cena díla : **2 618 070,19 Kč** bez DPH

Změnu schválil : dne podpis

za Objednatele

za Zhotovitele

TDS



Projektant



ZAT zahradní
architektura
tábor s.r.o.
Beranova Lhota 10 • 391 17 Chotoviny
tel.: 606 744 745 • IČ: 14504588 • DIČ: CZ14504588

ROZPOČET

Stavba: DH Heroldovo sady

24-12-05A

Místo:

Datum: 2. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

123 473,03

1

Zemní práce

121 333,79

1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně pl 37,9 +10 =47,9 4,3 m3	m2	47,900	100,00	4 790,00	
2	113106123R	Rozebrání obrubníku z betonu tl. 50 mm strojně 4,62 m3	m	77,400	50,00	3 870,00	
3	113107163rr	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 37,9 + 30,34 + 3,41 +1,3 +8,56 + 0,71 +10 = 92,22m * 0,25 = 23 m3 = 36,8 t	m2	92,220	94,50	8 714,79	
4	113107324R0	Odstranění podkladu z písku, stávající dopadová plocha z písku, tl do 300 mm strojně 77,1 * 0,3 = 23,13 m3	m3	23,130	300,00	6 939,00	
5	r1	Úprava podloží pro novou dlažbu	m2	18,000	90,00	1 620,00	
6	596211111R0	Kladení dlažby z demontovaných dlaždic pro pěší komunikace ručně, s vyplněním spár, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu pro plochy do 50 m2	m2	18,000	550,00	9 900,00	
7	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	50,000	110,00	5 500,00	
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	125,000	140,00	17 500,00	
9	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 250,000	10,00	12 500,00	
10	171201221.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nerosty (např. písek, kameny) kód odpadu 19 12 09	t	100,000	400,00	40 000,00	
11	997013861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,000	400,00	10 000,00	

5

Komunikace pozemní

10 000,00

12	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z písku, výplň pískoviště	m2	10,000	1 000,00	10 000,00	
----	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

2

Zakládání

-7 860,76

13	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	-100,268	30,00	-3 008,04	
14	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-100,268	40,00	-4 010,72	
15	181451164	Založení trávníku výsevem pl do 50 m2 v rovině, osetí plochy po výstavbě	m2	-16,840	50,00	-842,00	

Celkem

123 473,03



20 TDS

