

Dodatek č. 2

na akci: „VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla“

ke smlouvě o dílo č. objednatele: **D800240064**
Evidenční číslo zhotovitele: S/0001/58/2025
Číslo akce objednatele: 233251001 (původní č. akce 133241003)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČO: 45538093
DIČ: CZ45538093
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D800240064 ze dne 9. 1. 2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2025 takto:

Číslo akce objednatele

Na straně objednatele dochází z důvodu přesunu akce do plánu investic 2025 ke změně čísla akce na 233251001 (původní číslo akce objednatele 133241003).

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 116 461,20 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Akce, Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla SO VD Dolní Beřkovice - zpevněné plochy kolem levobřežního pilíře	116 461,20 Kč
CELKEM:		116 461,20 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – 25 170,75 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Akce, Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla SO VD Dolní Beřkovice - zpevněné plochy kolem levobřežního pilíře	- 25 170,75 Kč
CELKEM:		- 25 170,75 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 11. 2024 a změnovým listem č. 1 ze dne 15. 4. 2025.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila	5 415 518,43 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	116 461,20 Kč bez DPH
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	– 25 170,75 Kč bez DPH
Celková cena činí	5 506 808,88 Kč bez DPH

3. Zdůvodnění předmětu díla a změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

V rámci sanace levého břehu pod jezovým pilířem je prováděna oprava ocelové lávky s doplněním pochozích ocelových roštů. Během stavby byl zjištěn rozpor mezi výkresovou částí projektové dokumentace a rozpočtem. V zadání bylo uvažováno s doplněním poroštů o výměře 160 m². Ve skutečnosti je potřeba provést doplnění o celkové výměře 7,45 m². Dále během realizace stavby železobetonových konstrukcí bylo zjištěno, že navržený rozsah betonářské výztuže je nedostatečný a je potřeba ho navýšit o 2,708 tuny.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D800240064 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

Ing. Roman Krupička
jednatel
podepsán elektronicky