

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2017/35 ze dne 3.5.2017

## **Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

## **Zhotovitel:**

**Sdružení COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., H-INTES s.r.o. a GEMA MB s.r.o**

Vedoucí společník

Obchodní firma: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.  
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem  
IČO: 47551984 DIČ: CZ47551984  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: gr9n9g4

2. společník

Obchodní firma: H – INTES s.r.o.  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

3. společník

Obchodní firma: GEMA MB s.r.o.  
Sídlo: Blahoslavova 186/8, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Josefem Dufkem, Ing. Františkem Petrtýlem, jednatelem  
IČO: 61681679 DIČ: CZ616681679  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36591

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Pavel Urda, obchodní manažer

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/35 ze dne 3.5.2017 (Akce: „Předláždění chodníku v ul. Jana Palacha od ul. Havlíčkova – Tř. V. Klementa, Mladá Boleslav“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:**

## **I. Předmět dodatku:**

**Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

**Původní cena díla: 4.397.229,33Kč bez DPH**  
**Vícepráce: 669.495,32Kč bez DPH**  
**Měněpráce: 872.280,82Kč bez DPH**  
**Nová cena díla: 4.194.443,83Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 4.194.443,83 Kč bez DPH (slovy Čtyřimiliónyjednostodevadesátčtyřítisícčtyřistačtyřicettřikorunčeskýchosmdesátřihaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## **II. Závěrečná ustanovení**

**2.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.5.2017nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**2.2** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**2.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list

V Mladé Boleslavi dne 17.7.2017

---

Objednatel

---

Zhotovitel