

DODATEK č. 08064-2025-4502-D-0184/97-01-022-S00718-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „SEZ - Odstranění produktovodu na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Točniku u Klatov, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KHSanace s.r.o.**
se sídlem na adrese: Jesenická 265/38, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 28160797
DIČ: CZ28160797
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129594
zastoupen: Mgr. Radek Heřmánek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08064-2023-4502-S-0184/97-01-022-S00718 ze dne 10. 1. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 25.10.2024 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 - SEZ-Odstranění produktovodu na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Točniku u Klatov, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 25.10. 2024, evidovaného objednatelem pod PID: MFCREXUNME, č. j. MF-775/2024/4502-80, který

obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 reaguje jednak na novou skutečnost v podobě nutnosti zajištění vyčerpání kontaminovaných vod ze stavební jámy (bez toho by nebylo možné jámu zasypat a hrozilo by kontaminování okolního prostředí jámy s ohledem na kontaminovanou vodu ve výkopu) a dále pak reaguje na více práce související s rekultivací větší plochy louky po dokončení stavebních prací a nepatrné navýšení odběru vzorků zemin a následných analýz k prokázání konečného stavu. Současně zahrnuje méně práce s ohledem na realizaci menšího rozsahu stavebních prací, než předpokládal projekt.

Potřeba méně prací v celkové hodnotě - 148 590 Kč bez DPH.

Potřeba více prací v celkové hodnotě 90 950 Kč bez DPH.

Cenový pokles (úspora) ve výši - 57 640 Kč, tj. - 4,64 %.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 se vypořádává s méně pracemi a více pracemi, které vznikly v průběhu plánovaných stavebních prací během odstraňování bývalého produktovodu PHM, a narovnává cenu dle projektové dokumentace se skutečným stavem při realizaci veřejné zakázky.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 182 810,- Kč (slovy: jeden milion sto osmdesát dva tisíc osm set deset korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V případě, že nebudou provedeny práce, které jsou předmětem vyhrazené změny uvedené v bodu 1.1 této smlouvy, sníží se cena za provedení díla o cenu těchto neprovedených prací.“

Čl. III. bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu všem dotčeným subjektům dle Směrnice, v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 08064-2025-4502-D-0184/97-01-022-S00718-01. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XI. této smlouvy.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.4.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 22.4.2025
Za KHSanace s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Radek Heřmánek
jednatel