

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.D 17/2025 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce venkovních toalet MŠ Korycanská 14, Korycanská
14/395, 181 00 Praha 8 - Čimice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ :

00639524

DIČ :

CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **Tomáš Kaska**
Sídlo : K parku 230, 251 01 Nupaky
Doručovací adresa : K parku 230, 251 01 Nupaky

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Tomáš Kaska

b) ve věcech technických:

IČ :

88845931

DIČ :

CZ830106009

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek 1 smlouvy „Předmět a účel smlouvy“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL2**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek 3 smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 3.1 smlouvy je na základě tohoto dodatku

405.413,22 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta pět tisíc čtyři sta třináct korun českých a dvacet dva helérů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	405 413,22	85 136,78	490 550
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 8 400	+ 1 764	+ 10 164
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (méněpráce)	- 8 400	- 1 764	- 10 164
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	405 413,22	85 136,78	490 550

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.D 17/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne

17. 04. 2025


Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 - 2
- 2) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)
- 3) Změnový list stavby ZL2 (méněpráce - odpočty)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10309 MŠ Korycanská, Praha 8- rekonstrukce venkovních toalet

Objekt: 01 Rekonstrukce toalet-Berušky - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Rozpočet: **10309** **MŠ Korycanská, Praha 8- rekonstrukce venkovních toalet-final**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ:

Zhotovitel:	Tomaš Kaska	IČO: 88845931
	K parku 230	DIČ: CZ830106009
	251 01	Nupaky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 400,00
-----	--	--	----------

PSV			-8 400,00
-----	--	--	-----------

MON			3 000.00
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			0,00
---------------	--	--	-------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			5 400,00	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-8 400,00	
M21	Elektromontáže	MON			3 000,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	10309	MŠ Korycanská, Praha 8- rekonstrukce venkovních toalet
O:	01	Rekonstrukce toalet-Berušky
R:	10309	MŠ Korycanská, Praha 8- rekonstrukce venkovních toalet-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				5 400,00
5	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začišťení	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-8 400,00
59	766699619R00	Dod. a mont. pisoárových příček	soubor	-3,00000	4 100,00	-12 300,00
60	998766201R00	Osazení ocelové zárubně, nátěr	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
Díl: M21		Elektromontáže				3 000,00
79	21030001	Úpravy rozvodů elektroinstalací-světla-vypínače - odhad	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání