

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 5. 6. 2017
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Se sídlem: Husova 283, 735 81 Bohumín
Zastoupena: Ing. Liběnou Orságovou, ředitelkou školy

IČ: 66932581
DIČ: CZ66932581

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ivana Grillová, správce budov, tel.

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma SIS technologie, spol. s.r.o.

Se sídlem: Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota
Zastoupena: Ing. Igorem Měšťánkem

IČ: 27766179
DIČ: CZ27766179

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 51255

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Igor Měšťánek, jednatel tel.

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy na ul. Čáslavská 420.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Méněpráce souvisí s především s neinstalací 3 ks tryskových osoušečů rukou a se snížením plochy izolačního nátěru a sanačních omítek. Rozsah těchto méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto méněpráce mají vliv na snížení ceny díla.

4. Vícepráce souvisí především se změnou umístění technické infrastruktury (voda, kanalizace) a výměnou kompletního vybavení kolektoru z důvodu technického havarijního stavu. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných méněprací** činí 110 243,49 Kč bez DPH
- c) **Cena sjednaných víceprací** činí 126 278,58 Kč bez DPH
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1 340 098,09 Kč bez DPH (jedenmiliontřistačtyřicetisícdevadesátosm korun českých a devět haléřů)

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě dne 14.8.2017

V Ostravě dne 14.8.2017

za objednatele
Ing. Liběna Orságová,
ředitelka školy

za zhotovitele
Ing. Igor Měšťánek, jednatel