

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Nakládání s dešťovými vodami – SVŠ Valtice“

I.

1. Objednatel

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Tomášem Javůrkem, ředitelem
se sídlem: [redacted], PSČ [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]
ID datové schránky: [redacted]

kontaktní osoba objednatele:

kontaktní osoba: L. [redacted] B. [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Agumont, s.r.o.

zastoupený: Janem Malíkem, jednatelem
se sídlem: [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C [redacted]
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]

kontaktní osoba zhotovitele:

jméno, příjmení: Jan Malík
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 169 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20.12.2015, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Nakládání s dešťovými vodami – SVA V.Ú.Ú.Ú.Ú.**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).

III.

4. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění na základě schváleného změnového listu stavby č. 1 takto:
 - předmět Díla se rozšiřuje a zužuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Nutnost provedení navržených prací byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi vzniklými v průběhu výstavby (např. nezahrnutím položek do Položkového rozpočtu) a jejich provedení je nezbytné pro kompletní dokončení Díla. Jedná se o provedení terénní úpravy nad nádrží dle změny projektové dokumentace, osazení výstražného ohraničení prostoru nad nádržemi, přeložku vodovodního potrubí DN40, elektromontáže, montáž výtokového sloupku, výtlačné potrubí, kanalizační přípojky a bourání a opravu dotčených povrchů.

Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst C_D Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku.

IV.

5. C_D Díla dle odst. 20 Smlouvy se v důsledku změn Díla uvedených v článku III tohoto Dodatku **zvýšuje o 1.726.986,98 Kč bez DPH.**
6. Po zvýšení C_D Díla dle předchozího odstavce činí Cena Díla **1.726.986,98 Kč bez DPH.**
7. Výše uvedená změna nemá vliv na termíny plnění dle Smlouvy.


V.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
10. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1




*Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace ①
Sobotní 116, 691 42 VALTICE
IČO: 600 20 116 Tel.: 519 352 594*



Vě Valticích dne

Zhotovitel
Jan Malík, jedna



ŽÁDOST O ZMĚNUStavba: Nakládání s dešťovými vodami – S₁ V₁

Číslo změny: 1

Datum:

Určeno pro objednatele: Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☐Týká se části stavby: Zemní práce , Kanalizační přípojky, E₁ O₁ vícepráce

Odkazy:

Popis změny: Provedení navržených víceprací je nutné z důvodu, že tyto práce nebyly obsahem původního výběrového řízení a vznikly v průběhu výstavby a jejich provedení je nutné pro kompletní dokončení díla. Byly provedeny terénní úpravy nad nádrží dle změny projektové dokumentace, osazení výstražného ohraničení prostoru nad nádržemi, přeložka vodovodního potrubí DN40 , elektromontáže , montáž výtokového sloupku, výtlačné potrubí, kanalizační přípojky, bourání a oprava dotčených povrchů.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů: 1

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

Nepředvídatelné okolnosti při provádění díla.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

J₁ M₁, jednatel společnosti

Agumont s.r.o.
realizace staveb
Pocoucov 81, 78202 Tř.
IČ: 24158313 DIČ: CZ2415

Převzal (jméno, datum, podpis)

Střední vinařská škola Valtice

Nařízení D

S001

Dešťové svody

831350111RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125	m	18,00	1150,00	20700,00	Položka č. 10 rozpočtu
113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	7,00	72,60	508,20	Nová položka
113107510R00	Odstranění podkladů plocha do 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	7,00	265,49	1858,43	Nová položka
113107530R00	Odstranění podkladů plocha do 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	7,00	663,00	4641,00	Nová položka
564831111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD , po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,00	129,49	906,43	Nová položka
564861111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD , po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,00	242,50	1697,50	Nová položka
460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	7,00	328,50	2299,50	Nová položka
59245013	dlažba zámková tvaru 1 200x100x80mm přírodní (doplnění dlažby)	m2	4,00	400,00	1600,00	Nová položka
919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu t. 15 - 20 cm	m	9,00	292,50	2632,50	Nová položka
113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy do 50 m2 tl.15 cm	m2	4,50	393,50	1770,75	Nová položka
113109320R00	Odstranění podkladu do 50 m2 betonu prostého tl 200 mm	m2	4,50	975,99	4391,96	Nová položka
113107515R00	Odstranění podkladu do 50 m2 kam. drcené tl. 15 cm	m2	4,50	331,50	1491,75	Nová položka
564751111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	4,50	205,50	924,75	Nová položka
581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup. 3 a 4 tl. 15 cm	m2	4,50	644,00	2898,00	Nová položka
N	Přeložka vodovodního potrubí	kpl	1,00	3500,00	3500,00	Nová položka
131201111R00	Hloubení nezapažených jam hor 3. do 100 m3, strojně	m3	5,75	550,00	3162,50	Nová položka
174101101T00	Zasypávání jam, rýh, šachet se zjutněním	m3	5,75	150,00	862,50	Položka č.3 rozpočtu
210100010RAA	Přípojka elektro v zemi	m	8,00	1500,00	12000,00	Položka č. 19 rozpočtu
N	Oplocenka okolo nádrže	kpl	1,00	10000,00	10000,00	Nová položka
N	Vodovodní přípojka autoškola	m	40,00	350,00	14000,00	Nová položka
970051025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm	m	0,50	3900,00	1950,00	Nová položka
	pro vedení napájecího kabelu čerpadla					
D1-1	Úpravy stávající rozvaděčové skříně RD42	soub	1,00	2500,00	2500,00	Nová položka
D1-2	Retrofit na přístrojovou desku pro osazení nového přístroje 2moduly	ks	1,00	2000,00	2000,00	Nová položka
D1-3	Proudový chránič s ochranou proti přetížení	ks	1,00	1000,00	1000,00	Nová položka
D1-4	Drobný instalační materiál	soub	1,00	1500,00	1500,00	Nová položka
D1-5	Revize elektroinstalace	h	2,00	3000,00	6000,00	Nová položka
Pol_0003	Lokální vysrávky stávajících podstropních svodů v 1.PP	soub	1,00	2000,00	2000,00	Nová položka
Pol_0007	Plastová lišta 15x10 mm, délka 2 m	ks	4,00	180,00	720,00	Nová položka
Pol_0008	Kabel 3Cx2,5mm2	m	4,00	135,00	540,00	Nová položka
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	6000,00	6000,00	Nová položka

Výtláčné potrubí

132201210R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hor.3 do 50 m3 strojně	m3	4,00	585,00	2340,00	Nová položka
451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm	m3	0,05	1487,00	74,35	Nová položka
175100020R00	Obsypání potrubí šterkopískem	m3	0,80	1340,00	1072,00	Nová položka
58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1,44	450,00	648,00	Nová položka
174101101T00	Zásyp jam, rýh , šachet se zhutněním	m3	3,15	150,00	472,50	Položka č. 3. rozpočtu
167101101R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 do 100 m3	m3	0,85	321,50	273,28	Nová položka

Po_0001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	5,00	64,80	324,00	Nová položka
28613524	potrubí PE100 SDR11 32x3,0	m	5,00	85,00	425,00	Nová položka
Pol_0002	Montáž kolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,00	255,00	765,00	Nová položka
28653052	koleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,00	150,00	450,00	Nová položka
Pol_0003	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,03	1180,00	29,50	Nová položka
Pol_0004	Výtoková sestava - výtoková sestava	soub	1,00	20000,00	20000,00	Nová položka

S001 Celkem:	142929,40
---------------------	------------------

NOVÝ VÝKOP DO ŽELEZOBETONOVÉHO STAVBY

S002

Dešťové svody

919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu t. 15 - 20 cm	m	48,00	292,50	14040,00	Nová položka
113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy do 50 m2 tl.15 cm	m2	34,00	393,50	13379,00	Nová položka
113109320R00	Odstranění podkladu do 50 m2 betonu prostého tl 200 mm	m2	34,00	975,99	33183,66	Nová položka
113107515R00	Odstranění podkladu do 50 m2 kam. drcené tl. 15 cm	m2	34,00	331,50	11271,00	Nová položka
564751111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	34,00	205,50	6987,00	Nová položka
581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup. 3 a 4 tl. 15 cm	m2	34,00	644,00	21896,00	Nová položka
N	Oplocenka okolo nádrže	kpl	1,00	10000,00	10000,00	Nová položka
210100010RAA	Přípojka elektro v zemi	m	26,00	1500,00	39000,00	Položka č. 19 rozpočtu
970051025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, d 25 mm	m	0,50	3900,00	1950,00	Nová položka
	pro vedení napájecího kabelu čerpadla					
D1-1	Úpravy stávající rozvaděčové skříně RD42	soub	1,00	2500,00	2500,00	Nová položka
D1-2	Retrofit na přístrojovou desku pro osazení nového přístroje 2moduly	ks	1,00	2000,00	2000,00	Nová položka
D1-3	Proudový chránič s ochranou proti přetížení	ks	1,00	1000,00	1000,00	Nová položka
D1-4	Drobný instalační materiál	soub	1,00	1500,00	1500,00	Nová položka
D1-5	Revize elektroinstalace	h	2,00	3000,00	6000,00	Nová položka
Pol_0003	Lokální vysprávký stávajících podstropních svodů v 1.PP	soub	1,00	2000,00	2000,00	Nová položka
Pol_0007	Plastová lišta 15x10 mm, délka 2 m	ks	20,00	180,00	3600,00	Nová položka
Pol_0008	Kabely 3Cx2,5mm2	m	20,00	135,00	2700,00	Nová položka
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	6000,00	6000,00	Nová položka

Výtlačné potrubí

132201210R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hor.3 do 50 m3 strojně	m3	4,00	585,00	2340,00	Nová položka
451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0-4 mm	m3	0,05	1487,00	74,35	Nová položka
175100020R00	Obsypání potrubí štěrkoískem	m3	0,80	1340,00	1072,00	Nová položka
58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1,44	450,00	648,00	Nová položka
174101101T00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,15	150,00	472,50	Položka č. 3. rozpočtu
167101101R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 do 100 m3	m3	0,85	321,50	273,28	Nová položka
Po_0007	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	5,00	64,80	324,00	Nová položka
28613524	potrubí PE100 SDR11 32x3,0	m	5,00	85,00	425,00	Nová položka
Pol_0008	Montáž kolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,00	255,00	765,00	Nová položka
28653052	koleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,00	150,00	450,00	Nová položka
Pol_0009	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,03	1180,00	29,50	Nová položka

Pol_0010	Výtoková sestava - výtoková sestava	soub	1,00	20000,00	20000,00	Nová položka
----------	-------------------------------------	------	------	----------	----------	--------------

S002 Celkem:	205880,29
---------------------	------------------

Dešťové svody

831350111RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125	m	15,00	1150,00	17250,00	
131201111R00	Hloubení nezapažených jam hor 3. do 100 m3, strojně	m3	50,00	550,00	27500,00	
174101101T00	Zasypávání jam, rýh, šachet se ztutněním	m3	50,00	150,00	7500,00	
210100010RAA	Přípojka elektro v zemi	m	8,00	1500,00	12000,00	
N	Oplocenka okolo nádrže	kpl	1,00	10000,00	10000,00	Nová položka
970051025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm	m	0,50	3900,00	1950,00	
	pro vedení napájecího kabelu čerpadla					
D1-1	Úpravy stávající rozvaděčové skříňe RD42	soub	1,00	2500,00	2500,00	
D1-2	Retrofit na přístrojovou desku pro osazení nového přístroje 2moduly	ks	1,00	2000,00	2000,00	
D1-3	Proudový chránič s ochranou proti přetížení	ks	1,00	1000,00	1000,00	
D1-4	Drobný instalační materiál	soub	1,00	1500,00	1500,00	
D1-5	Revize elektroinstalace	h	2,00	3000,00	6000,00	
Pol_0003	Lokální výsávky stávajících podstropních svodů v 1.PP	soub	1,00	2000,00	2000,00	
Pol_0007	Plastová lišta 15x10 mm, délka 2 m	ks	7,00	180,00	1260,00	
Pol_0008	Kabel 3Cx2,5mm2	m	7,00	135,00	945,00	
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	6000,00	6000,00	

Výtlačné potrubí

132201210R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hor.3 do 50 m3 strojně	m3	4,00	585,00	2340,00	Nová položka
451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm	m3	0,05	1487,00	74,35	Nová položka
175100020R00	Obsypání potrubí štěrkokopiskem	m3	0,80	1340,00	1072,00	Nová položka
58337310	Štěrkopisek frakce 0/4	t	1,44	450,00	648,00	Nová položka
174101101T00	Zásyp jam, rýh , šachet se ztutněním	m3	3,15	150,00	472,50	Položka č. 3. rozpočtu
167101101R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 do 100 m3	m3	0,85	321,50	273,28	Nová položka
Po_0011	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	33,00	64,80	2138,40	Nová položka
28613524	potrubí PE100 SDR11 32x3,0	m	35,00	85,00	2975,00	Nová položka
Pol_0012	Montáž kolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,00	255,00	765,00	Nová položka
28653052	koleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,00	150,00	450,00	Nová položka
Pol_0013	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,03	1180,00	29,50	Nová položka
Pol_0014	Výtoková sestava - výtoková sestava	soub	1,00	1200,00	1200,00	Nová položka
	Jádrový vrt 60mm	m	0,50	3900,00	1950,00	

Centrum Excellence celkem:	113793,03
-----------------------------------	------------------

Celkem bez DPH:				462602,72
-----------------	--	--	--	-----------

MÉNĚPRÁCE

83135011	připojka z trub PVC, D 125 mm	m	76,60	-1150,00	-88090,00
----------	-------------------------------	---	-------	----------	-----------