

Stavba :	Vícepráce a méněpráce	Rozpočet: 8
Objekt :	08 Oprava oplocení ul.U Hřiště Ka-Ráj	Rozpočet :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.				
			m3	1,50	4 520,00	6 780,00
	Celkem za	1 Zemní práce				6 780,00
Díl: 02		Oplocení				
28	dodavatel	Odečet rozdílu šrotovného				
			kg	718,14	4,30	3 088,00
	Celkem za	02 Oplocení				3 088,00

Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávkách	Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti vykopávky původních betonových patek sloupků u vjezdové brány a vstupní branky
Odečet rozdílu šrotovného	hmotnost šrotovného byla v původní objednávce kalkulována z tabulkových hodnot hmotnosti železného odpadu. Z důvodu značné koroze železného odpadu byla hmotnost nižší oproti tabulkovým předpokladům, což je doloženo dokladem o výkupu ze sběrného dvora.

V Karviné dne 30.7.2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:

